



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 9/19.02.2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 119/2024

Θέμα 11^ο Η.Δ. «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ Α.Μ. 36/2022»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την 19η του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **10748/15-02-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κ. Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα (30) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Μελέτης Χρήστος
5. Ταγαράς Βασίλειος
6. Μποζίκης Αναστάσιος
7. Τσουλουχά Δήμητρα αποχώρησε στο 14^ο Θ.Η.Δ.
8. Δημάκος Κωνσταντίνος
9. Χατζής Μιχαήλ
10. Πανταζής Βασίλειος
11. Τσάκωνας Ιωάννης
12. Δανιήλ Σταύρος
13. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
14. Αγγέλου Κωνσταντίνος
15. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
16. Πούλος Ανδρέας
17. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
18. Καρασάββας Ιωάννης
19. Παπαδημητρίου Σωτήριος αποχώρησε στο 5^ο Θ.Η.Δ.
20. Νανόπουλος Βασίλειος
21. Τσατσούλης Αθανάσιος
22. Ραντίτσα Μαρίνα
23. Κυριαζής Αντώνιος
24. Ταγαράς Αναστάσιος
25. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
26. Καρσιώτης Παναγιώτης
27. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
28. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
29. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
30. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μπίτζιος Δημήτριος
2. Τζαναβάρας Δημήτριος
3. Λαμπρινός Παναγιώτης
4. Πούρος Γεώργιος
5. Πιέτρης Τιμολέων

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
3. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου
4. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
5. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
6. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
7. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
8. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
9. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
2. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
4. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
5. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
6. Κλέττας Παναγιώτης - Σοφικού
7. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
8. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
9. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
10. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
11. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
12. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
13. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ Α.Μ. 36/2022», έθεσε υπόψη των Μελών:

1. Την αριθμ. 36/2022 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 600.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. Την αρ. 15/209/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6ΤΧΞΩΛ7-Κ3Ε),
3. Τις αριθμ. 31/419/2022 (ΑΔΑ: 6ΡΨΛΩΛ7-ΠΞΧ), & 45/586/2022 (ΑΔΑ: 6ΥΓΒΩΛ7-365), Α.Ο.Ε. περί έγκρισης των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου
4. Την υπ' αριθμ. 52/689/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί ανάδειξης αναδόχου
5. Την αριθμ. 26/2022 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Κορινθίας,
6. Την με αριθμ. πρωτ. 60155/16.12.2022 δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV011836328) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 288.210,96€ (πλέον ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της,
7. Την αριθ. 1063/05.01.2024 εκπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 31.03.2024
8. Την αριθ. 2/31/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ: 24SYMV014170414) (ΑΔΑ 9ΠΙΟΩΛ7-ΞΚΟ) περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
9. τον 1^ο Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει,
10. την αριθ. πρωτ. 1260/08-01-2024 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου : «**ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ**», **Α.Μ. 36/2022**

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Την από 16/11/2023 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ
5. Το αρ. 21/21-11-203, θέμα 13ο Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
6. Τη συνολική δαπάνη του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε.που ανέρχεται στο ποσό των **305.428,14€** χωρίς ΦΠΑ και γίνεται **με αναθεώρηση τιμών** και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το ποσό της σύμβασης 17.217,18€ Σημειώνεται ότι η αύξηση αυτή αφορά την αύξηση της δαπάνης Αναθεώρησης.
7. Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου της επικεφαλίδας είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με το συμφωνητικό χωρίς την

δαπάνη αναθεώρησης & Φ.Π.Α. και συνετάγη για να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με το Ν4412/16.

Παρακαλούμε

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» Α.Μ:36/2022.

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την αριθ. πρωτ. 71498/01.12.2024 εισήγηση της ΔΤΥΠ, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» ποσού 378.730,89€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α.), εργολαβίας της αναδόχου «ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ», ο οποίος έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την αριθμ. 36/2022 μελέτη, με αναθεώρηση τιμών, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **9 / 119 / 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27- 02 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ