

Αριθμός Πρακτικού 36
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 18-8-2022

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε, **μέσω τηλεδιάσκεψης** και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α'), σήμερα **την 18^η Αυγούστου 2022**, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00, **σε τακτική συνεδρίαση** και ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 33934/12-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος (στα θέματα 8ο και 9ο ήταν εκτός σύνδεσης), 6)Σταυρέλης Νικόλαος.

Α π ό ν τ ε ς

1) Κυριαζής Αντώνιος, 2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 19^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης).

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 496^η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ (ΠΑΛΗΝ**

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ)» προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

(αριθμός μελέτης 87/2022) υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

1. την αριθμ. 87/2022 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ (ΠΛΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ)**» προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.),
2. την αριθμ. πρωτ. 26616/11-7-2022 Απόφαση απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΚΟΣ**» (ΑΔΑ: ΨΦΣΠΩΛ7-ΞΛΛ)
3. την με αριθμ. πρωτ. 31875/03-8-2022 δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMNV011049636) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 59.400,00 €. (χωρίς ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης έξι (06) μήνες,
4. τον 1^ο Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,
5. την αριθ. πρωτ. 33187/09-08-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ (ΠΛΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ)».

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
 3. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 4. Την από 8-07-2022 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ
- Τη συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. που ανέρχεται στο ποσό των 59.336,84 € (χωρίς ΦΠΑ) και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 73.656,00 €.

Παρακαλούμε

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ (ΠΛΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ)»., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν αφενός οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων και αφετέρου οι δαπάνες από τις νέες εργασίες που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου>>

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε του έργου «**«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ (ΠΛΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ)**» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), με ανάδοχο τον

οικονομικό φορέα με την επωνυμία «**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΚΟΣ**», σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 33187/09-08-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, τον 1^ο **Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)** ποσού 73.656,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ (ΠΛΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ)**» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) και **Α.Μ. 87/2022**, εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΚΟΣ**», ο οποίος είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Ο ανωτέρω 1ος ΑΠΕ του εν λόγω έργου έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας σύμφωνα με την αρ. 87/2022 μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **36/496/2022.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 25-8-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ