



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 30/29.05.2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 254/2023

Θέμα 3ο Η.Δ. Τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της ΔΕΥΑΚ για την υλοποίηση του έργου «Αρδευτικά Δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου – Λουτρακίου», ενταγμένη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 -2020 – Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29^η του μηνός **Μαΐου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **20:30** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθμ. **30365/25-05-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Παπαδημητρίου Σωτήριος
5. Πούρος Γεώργιος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Πνευματικός Αλέξανδρος
8. Μπουρσέ Ηλίας
9. Ζώγκος Ανδρέας,
10. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
11. Σταυρέλης Νικόλαος
12. Στριμενοπούλου Γεωργία
13. Μουρούτσος Γεώργιος
14. Καρασάββας Ιωάννης
15. Κονδύλης Μαρίνος
16. Μανωλάκης Δημήτριος
17. Δόντης Μιχαήλ
18. Κορδώσης Χρήστος
19. Πλατής Σπυρίδων
20. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
21. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
22. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Κόλλια Κωνσταντίνα
2. Μπίτζιος Δημήτριος
3. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο μέσον του 1^{ου} ΘΗΔ
6. Ταγαράς Βασίλειος
7. Λαμπρινός Παναγιώτης
8. Καλλίρης Πελοπίδας
9. Πιέτρης Γεώργιος
10. Πιέτρης Τιμολέων,
11. Τζέκου Παρασκευή

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: κ. Βλάσσης Αλέξανδρος- Κοινότητας Εξαμιλίων, κ. Πούλος Ανδρέας- Κοινότητας Λεχαίου, κ. Στέφης Αναστάσιος -Κοινότητας Αγίου Ιωάννη και Μαγκάβαλης Βασίλειος -Κοινότητας Γαλατακίου.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της ΔΕΥΑΚ για την υλοποίηση του έργου «Αρδευτικά Δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου – Λουτρακίου», ενταγμένη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 -2020 – Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», έθεσε υπόψη των Μελών:

Α. Την εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού η οποία έχει ως εξής:

«**Θέμα:** Τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της ΔΕΥΑΚ για την υλοποίηση του έργου «Αρδευτικά Δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου - Λουτρακίου», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 – Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» ΣΧΕΤ.

(1) Η αριθ. 1150/7.4.2023 (ΑΔΑ: 96ΤΞ4653ΠΓ-ΙΑΒ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο ΠΑΑ 2014 -2020 – Δράση 4.3.1 Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων, Περιφέρειας Πελοποννήσου

(2) Η αριθ. 7/63/2022 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κορίνθου

(3) Η αριθ. 21/271/2022 Α.Ο.Ε. του Δήμου Κορινθίων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Κορινθίων,

έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
2. Την αριθμ. 5473/23.12.2021 (με κωδικό 4.3.1_2021 Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, που αφορά στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέρους 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»- Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» & τις τροποποιήσεις αυτής
3. Την αριθ. 1150/7.4.2023 (ΑΔΑ: 96ΤΞ4653ΠΓ-ΙΑΒ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο ΠΑΑ 2014 -2020 – Δράση 4.3.1 Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων, Περιφέρειας Πελοποννήσου
4. Την αριθ. 7/63/2022 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κορίνθου και την αριθ. 21/271/2022 Α.Ο.Ε. του Δήμου Κορινθίων, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της ΔΕΥΑΚ για το έργο «Αρδευτικά Δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου – Λουτρακίου»
5. Την επικοινωνία με την αρμόδια ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΤΟΜΕΑΚΩΝ , του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
6. Την ανάγκη τροποποίησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, μετά την ένταξη της Πράξης, με αντικείμενο της τροποποίησης τον Προϋπολογισμό της Πράξης, το νέο Υποέργο Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών που προστέθηκε καθώς και τους όρους και τις υποχρεώσεις του Δικαιούχου, όπως προκύπτουν από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της απόφασης ένταξης

Εισηγείται:

Την τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της ΔΕΥΑΚ για την υλοποίηση του έργου «Αρδευτικά Δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου - Λουτρακίου», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 – Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, τα εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της ΔΕΥΑΚ για την υλοποίηση του έργου «Αρδευτικά Δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου - Λουτρακίου», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 – Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»,

Η Τροποποιημένη Προγραμματική Σύμβαση έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ

«Δήμου Κορινθίων» και «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου»

για την Πράξη¹ με τίτλο «Αρδευτικά δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό από την ΕΕΛ Κορίνθου-Λουτρακίου» και κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036160488

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ²

«Αρδευτικά δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό από την ΕΕΛ Κορίνθου-Λουτρακίου»

Στην Κόρινθο, σήμερα την(ημερομηνία), μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου, που εδρεύει στην Κόρινθο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του **κ. Βασίλειο Νανόπουλο** και η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «**Κύριος του Έργου**» (η κυριότητα του έργου προκύπτει από το ΦΕΚ 1313/2014 τεύχος Β' 1313)
2. του **Δήμου Κορινθίων**, που εδρεύει στην Κόρινθο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Κορινθίων **κ. Βασίλειο Νανόπουλο**, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «**Δικαιούχος**», έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:
 - Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
 - Το ν.4314/2014 (Α' 265): «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»,
 - 3. Τον κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
 - Τον κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.
 - Τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022.
 - Τις αριθμ. 7/63/2022 & /2023 Αποφάσεις Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κορίνθου
 - Τις αριθμ. 21/271/2022 & /2023 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
 - Την αριθμ. 5473/23.12.2021 (με κωδικό 4.3.1_2021 Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, που αφορά στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»- Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» & τις τροποποιήσεις αυτής
 - Την αριθ. 1150/7.4.2023 (ΑΔΑ: 96ΤΞ4653ΠΓ-ΙΑΒ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο ΠΑΑ 2014 -2020 – Δράση 4.3.1 Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων, Περιφέρειας Πελοποννήσου
 - Το αριθ. 164/ΔΕ/14.12.2020 Πιστοποιητικό Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με ΕΛΟΤ 1429:2008 & την αριθ. 00.11.0027/5.1.2023 Βεβαίωση Επιθεώρησης Επιτήρησης Συστήματος

¹ Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα (τεχνικά έργα ή/και μελέτες ή/και προμήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να αποτελούν στο σύνολό τους το αντικείμενο της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής προγραμματικής σύμβασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου.

² Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ένας φορέας «κύριος έργου» αναθέτει σε άλλο φορέα (φορέα υλοποίησης – δικαιούχο) την υλοποίηση αντ' αυτού συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Κατά περίπτωση δύναται, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή πρόσθετα άρθρα.

- Την αριθ.67/2016 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΚ, με θέμα «Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών για την τεκμηρίωση της διοικητικής ικανότητας της ΔΕΥΑ-ΚΟΡ για την υλοποίηση πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020»

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020 θα υλοποιήσει την πράξη «Αρδευτικά δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό από την ΕΕΛ Κορίνθου-Λουτρακίου», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».

Το «Έργο» αφορά στην κατασκευή δικτύου άρδευσης με χρήση του ανακυκλωμένου νερού από την ΕΕΛ Κορίνθου-Λουτρακίου.

Η πράξη θα υλοποιηθεί με δύο υποέργα.

Το 1ο Υποέργο είναι το Κύριο Υποέργο Υποδομής και έχει επίσης τίτλο «Αρδευτικά δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό από την ΕΕΛ Κορίνθου-Λουτρακίου» &

Το 2ο Υποέργο με τίτλο «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες της ΕΦΑ Κορινθίας»

Δεδομένου ότι:

1. Σύμφωνα με την αριθ. 24164/179/2014 (Β' 1313) Απόφαση τροποποίησης της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑ Κορίνθου, τα δίκτυα άρδευσης του επεξεργασμένου ύδατος του βιολογικού καθαρισμού ανήκουν στην περιουσία της Επιχείρησης
2. Η ΔΕΥΑ Κορίνθου έχει εκπονήσει πλήρη φάκελο και τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου «Αρδευτικά δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό από την ΕΕΛ Κορίνθου-Λουτρακίου», έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Επίσης είναι ο φορέας που θα δημοπρατήσει το έργο, θα παρακολουθήσει την εκτέλεσή του και θα έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους
3. Με την αριθ. 5473/23.12.2021 (με κωδικό 4.3.1_2021 Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, που αφορά στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»- Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» & τις τροποποιήσεις αυτής, καλούνται ως δυνητικοί δικαιούχοι Δήμοι και Περιφέρειες , ως αρμόδιοι των έργων υποδομών εγγείων βελτιώσεων, για την υποβολή προτάσεων έργων
4. Με την αριθ. αριθ. 1150/7.4.2023 (ΑΔΑ: 96ΤΞ4653ΠΓ-ΙΑΒ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο ΠΑΑ 2014 - 2020 – Δράση 4.3.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, Περιφέρειας Πελοποννήσου όπου Δικαιούχος της Πράξης είναι ο Δήμος Κορινθίων

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.**

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί αφενός η υποβολή Αίτησης Στήριξης του έργου «Αρδευτικά δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό από την ΕΕΛ Κορίνθου-Λουτρακίου» («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου «ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» από το Δικαιούχο της Πρόσκλησης «ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», αφετέρου ο καθορισμός των ρόλων των δύο συμβαλλόμενων για την υλοποίηση της πράξης μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης αυτής στο Π.Α.Α. 2014 – 2020 – Δράση 4.3.1.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο δικαιούχος – Δήμος Κορινθίων αναλαμβάνει αφενός μεν όλες τις υποχρεώσεις του ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ, όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Απόφασης Ένταξης και κυρίως τη σύναψη και υποβολή της αίτησης στήριξης και των μελλοντικών αιτημάτων τροποποίησης της απόφασης ένταξης, τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου και υποβολή των σχετικών αιτημάτων μέσω του ΟΠΣΑΑ που προβλέπονται στις διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημόσιων συμβάσεων, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης & την υποβολή των αιτημάτων πληρωμής .

Ο Κύριος του έργου – ΔΕΥΑΚΟΡ αναλαμβάνει αφενός μεν την ωρίμανση του Έργου , αφετέρου μετά την ένταξη αυτής την άσκηση όλων των καθηκόντων της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη του έργου και τη διασφάλιση της λειτουργίας του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία και συντήρησή του.

Τόσο ο Κύριος του Έργου, όσο και ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φάκελο με το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στην Πράξη.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Με την παρούσα πράξη προβλέπεται να κατασκευαστεί αντλιοστάσιο, δίκτυο μεταφοράς νερού, δεξαμενή αποθήκευσης νερού και δίκτυο διανομής νερού άρδευσης για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών 3.450 στρεμμάτων της Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου με νερό από την ΕΕΛ Κορίνθου Λουτρακίου . Έτσι θα επιτευχθεί εξοικονόμηση αρδευτικού νερού μέσω της επαναχρησιμοποίησης του επεξεργασμένου νερού από την ΕΕΛ Κορίνθου – Λουτρακίου. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού άρδευσης μήκους 8.057μ. περίπου από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας που θα ξεκινά από την περιοχή Κουτουμάσας και θα καταλήγει στον αποκατεστημένο σκουπιδότοπο της Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου. Εκεί θα κατασκευαστεί δεξαμενή φόρτισης όγκου 1.500 m³ η οποία θα παρέχει την απαιτούμενη πίεση στο δίκτυο διανομής το οποίο θα έχει μήκος 9 km περίπου και θα κατασκευαστεί από σωλήνες HDPE. Κατά μήκος του δικτύου διανομής θα τοποθετηθούν υδροληψίες για την σύνδεση των αγωγών των καταναλωτών. Συνολικά προβλέπονται 36 υδροληψίες (12 διπλές των 6lt/s και 12 τετραπλές των 12 lt/s). Οι διάμετροι που θα χρησιμοποιηθούν ξεκινούν από DN110 και φτάνουν μέχρι DN250 για το δίκτυο διανομής, ενώ το δίκτυο μεταφοράς θα κατασκευαστεί με διαμέτρους DN250 και DN280. Κατά μήκος των δικτύων και σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετηθούν συσκευές ελέγχου και καλής λειτουργίας των δικτύων, εντός προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων. Επίσης περιλαμβάνεται ως υποέργο οι απαραίτητες αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες της αρμόδιας ΕΦΑ Κορινθίας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:

- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικείμενου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- Την ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
- Να παρέχει στο Δικαιούχο τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση και υποβολή της Αίτησης Στήριξης
- Να ορίσει εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Παρούσας Σύμβασης.
- Δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, να ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
- Την Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
- Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων. • Υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο
- Να επιβλέπει το Έργο κατασκευής
- Να διασφαλίζει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία και συντήρησή του
- Να συνεργάζεται με το Δικαιούχο για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

Ο Δικαιούχος αναλαμβάνει:

- Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου και να τηρεί τις υποχρεώσεις του Δικαιούχου, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αριθ. 1150/7.4.2023 (ΑΔΑ: 96ΤΞ4653ΠΓ-ΙΑΒ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΠΑΑ 2014 -2020 – Δράση 4.3.1 Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων Περιφέρειας Πελοποννήσου και ενδεικτικά :
- Την οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης πράξης.
- Τη σύνταξη και υποβολή ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ της αίτησης στήριξης και των μελλοντικών αιτημάτων τροποποίησης της απόφασης ένταξης
- Τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου και υποβολή των σχετικών αιτημάτων μέσω του ΟΠΣΑΑ που προβλέπονται στις διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημόσιων συμβάσεων, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης
- Την υποβολή των αιτημάτων πληρωμής
- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
- Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.
- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ & ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.190.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.

ΑΡΘΡΟ 5**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου (φυσικού και οικονομικού αντικείμενου) και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία.

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης της Πράξης, ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της, ορίζεται η **31η Δεκεμβρίου 2025**. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από το δικαιούχο, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ, το αργότερο μέχρι **31 Οκτωβρίου 2025**.

ΑΡΘΡΟ 6**ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Κόρινθο.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από³:

- δύο (2) εκπροσώπους του Δικαιούχου, ένας εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους &
- δύο (2) εκπροσώπους του Κυρίου του Έργου με τους αναπληρωτές τους και

Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικείμενου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικείμενου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

¹¹ Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η ΔΕΥΑ – ΚΟΡ ως Φορέας Υλοποίησης και Κύριος του Έργου έχει την ευθύνη καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Κύριος του Έργου εκπροσωπεί εις ολόκληρο δικαστικώς και εξωδίκως έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 11

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ³

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:

η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Δικαιούχο ή και αντίστροφα αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Πνευματικά δικαιώματα.

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου.

Εμπιστευτικότητα.

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Δικαιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 13

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων.

^{3 4} Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΡΔΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ****1. Τίτλος Πράξης :** Αρδευτικά δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό από την ΕΕΛ Κορίνθου-Λουτρακίου**1.1 τίτλος υποέργου 1 :** Αρδευτικά Δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου – Λουτρακίου**1.2 τίτλος υποέργου 2 :** Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες της ΕΦΑ Κορινθίας**2. Κύριος του έργου :** ΔΕΥΑ Κορίνθου**3. Δικαιούχος :** Δήμος Κορινθίων**4. Φορέας Κατασκευής, λειτουργίας & συντήρησης :** ΔΕΥΑ Κορίνθου**5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης⁴**

Με την παρούσα πράξη προβλέπεται να κατασκευαστεί αντλιοστάσιο, δίκτυο μεταφοράς νερού, δεξαμενή αποθήκευσης νερού και δίκτυο διανομής νερού άρδευσης για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών 3.450 στρεμμάτων της Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου με νερό από την ΕΕΛ Κορίνθου Λουτρακίου. Έτσι θα επιτευχθεί εξοικονόμηση αρδευτικού νερού μέσω της επαναχρησιμοποίησης του επεξεργασμένου νερού από την ΕΕΛ Κορίνθου – Λουτρακίου. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού άρδευσης μήκους 8.057 μ. περίπου από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας που θα ξεκινά από την περιοχή Κουτουμάσας και θα καταλήγει στον αποκατεστημένο σκουπιδότοπο της Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου. Εκεί θα κατασκευαστεί δεξαμενή φόρτισης όγκου 1.500 m³ η οποία θα παρέχει την απαιτούμενη πίεση στο δίκτυο διανομής το οποίο θα έχει μήκος 9 km περίπου και θα κατασκευαστεί από σωλήνες HDPE. Κατά μήκος του δικτύου διανομής θα τοποθετηθούν υδροληψίες για την σύνδεση των αγωγών των καταναλωτών. Συνολικά προβλέπονται 36 υδροληψίες (12 διπλές των 6lt/s και 12 τετραπλές των 12 lt/s). Οι διάμετροι που θα χρησιμοποιηθούν ξεκινούν από DN110 και φτάνουν μέχρι DN250 για το δίκτυο διανομής, ενώ το δίκτυο μεταφοράς θα κατασκευαστεί με διαμέτρους DN250 και DN280. Κατά μήκος των δικτύων και σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετηθούν συσκευές ελέγχου και καλής λειτουργίας των δικτύων, εντός προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων. Επίσης περιλαμβάνεται ως υποέργο οι απαραίτητες αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες της αρμόδιας ΕΦΑ Κορινθίας.

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης

Το δίκτυο μεταφοράς και διανομής θα είναι υπόγεια και θα οδεύουν κατά μήκος υφιστάμενων οδών ή στα όρια ιδιοκτησιών. Η δεξαμενή φόρτισης για την λειτουργία του δικτύου θα κατασκευαστεί στον αποκατεστημένο σκουπιδότοπο της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου σε υψόμετρο 82 μέτρων. Το αντλιοστάσιο θα κατασκευαστεί σε δημόσιο χώρο σε θέση που υπάρχει υφιστάμενη γεώτρηση της ΔΕΥΑ Κορίνθου στην περιοχή Καλντερίμι της Αρχαίας Κορίνθου.

Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός υποέργου 1	2.187.000,00 ευρώ
Προϋπολογισμός υποέργου 2	3.000,00 ευρώ
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης	2.190.000,00 ευρώ

8. Διάρκεια υλοποίησης

	Διάρκεια σε μήνες (φυσικού αντικειμένου έργου)
υποέργο 1	18 μήνες
υποέργο 2	18 μήνες
Σύνολο Πράξης	18 μήνες

⁴ Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκρμών.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 254 / 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02- 06 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής