

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Απόφασης:1047/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 68/2024 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
της 23-12-2024**

ΘΕΜΑ 18^ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου 2020» αριθ. μελέτης 30/2020».

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Γεωργία Στριμενοπούλου, Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης του Πολίτη του Δήμου Κορινθίων, ως Πρόεδρο, δυνάμει της υπ'αριθμ.7671/1-2-2024 (ΑΔΑ: 6Ε2ΧΩΛ7-ΝΣΙ) απόφασης Δημάρχου Κορινθίων, 2)Δημήτριο Τζαναβάρα, Δημοτικό Σύμβουλο, 3)Ευάγγελο Γεωργακόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 4)Αναστάσιο Μποζίκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Σταύρο Δανιήλ, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Δημήτριο Μανωλάκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Βασίλειο Νανόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Αθανάσιο Τσατσούλη, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 1/2/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη θητεία από 2-1-2024 έως τις 30-6-2026, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 1521/5-1-2024 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, συνεδρίασε σήμερα, την 23^η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00, σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ'αριθμ.πρωτ.57208/19-12-2024 πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Γεωργία Στριμενοπούλου, Πρόεδρος, 2)Ευάγγελος Γεωργακόπουλος, 3)Σταύρος Δανιήλ, 4)Δημήτριος Μανωλάκης, 5)Βασίλειος Νανόπουλος, 6)Γεώργιος Πούρος.

Α π ό ν τ ε ς

1) Νικολέττα Μπονάτσου (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Δημήτριο Τζαναβάρα, και προσήλθε κατά την συζήτηση του 14^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης), 2) Αναστάσιος Μποζίκης (προσήλθε κατά την συζήτησή του 5^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, 3) Αθανάσιος Τσατσούλης,

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Ουδείς εκ των Προέδρων προσήλθε στην συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος, συνεχίζοντας την εισήγηση για το 18^ο θέμα ημερήσιας διάταξης *υπενθυμίζει στα Μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι :*

1. την αριθμ. 30/2020 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2020» προϋπολογισμού 1.160.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. την αριθμ. 31326/5-4-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΑΙ7Λ1-ΦΦΔ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020,
3. τη Σ.Α. ΕΠ0261 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου 2021ΕΠ02610026
4. την αριθ. πρωτ. 242095/30.7.2021 απόφαση της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του έργου,
5. την αρ. 38/418/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των συμβατικών τευχών (ΑΔΑ: ΩΞΙ6ΩΛ7-Σ41),
6. την αριθμ. 52/590/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κύρωσης των πρακτικών του Διαγωνισμού και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου στην εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» και το αριθ. πρωτ. 206124/22.11.2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι. για τον έλεγχο της νομιμότητας της εν λόγω απόφασης,
7. την με αριθμ. πρωτ. 38541/27-12-2021 δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009843180) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 484.281,52€ (πλέον ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της (27.12.2021),
8. την αριθμ. 5/57/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2020
9. τον 1^ο Α.Π.Ε. και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,
10. το αριθμ. 6/11-5-2022 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου το οποίο εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου,
11. την με αριθμ. πρωτ. 195529/10.6.2022 προέγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. από την Ε.Υ.Δ.ΕΠ.,

12. την αριθ. 28/359/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010762158) (ΑΔΑ ΨΤΥ2ΩΛ7-ΥΘΠ) περί έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
13. την αριθ. πρωτ. 54385/22.11.2022 αίτηση του αναδόχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
14. την με αριθμ. πρωτ. 437088/14.12.2022 θετική γνώμη για Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου 2020» Α/Α 1 της Πράξης 5072485 από την Ε.Υ.Δ.ΕΠ.,
15. την αριθ. 61/857/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ011942846) (ΑΔΑ 6ΗΘΜΩΛ7-ΓΓΝ) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
16. τον 2^ο Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,
17. το αριθμ. 16/05-9-2023 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου το οποίο εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου,
18. την με αριθμ. πρωτ. 382040/03.11.2023 προέγκριση του 2ου Α.Π.Ε. από την Ε.Υ.Δ.ΕΠ.,
19. την αριθ. 73/561/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013962429) (ΑΔΑ Ψ52ΜΩΛ7-346) περί έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ του έργου
20. Την αριθ. 48/700/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΚΛ0ΩΛ7-ΓΗ4) περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου,
21. Το από 12-12-2024 πρακτικό της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου
22. Την με αριθμ. πρωτ. 56767/17.12.2024 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου 2020» Αρ. Μελ. 30/2020

Έχοντας υπ όψιν :

1. Την υπ' αριθμ. **38541/2021** σύμβαση που αφορά την εκτέλεση του έργου με ανάδοχο την εταιρεία **ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.**.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν 4257/14
3. Το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Το άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87 για την σύσταση επιτροπών παραλαβής έργου
5. Την βεβαίωση περαίωσης του έργου στις **27-03-2023**
6. Την υπ' αριθ. 44215/26-07-2023 Απόφαση έγκρισης τελικών επιμετρήσεων του έργου.
7. Την υπ' αριθμ 48/700/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκε η επιτροπή παραλαβής του ανωτέρω έργου
8. Το γεγονός ότι η παραλαβή του ανωτέρω έργου συντελέστηκε και συντάχθηκε το σχετικό πρωτόκολλο στις 12-12-2024

Παρακαλούμε

για την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Επιτροπής την έγκριση του από 12.12.2024 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2020» προϋπολογισμού 1.160.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) (αριθμός μελέτης 30/2020) με ανάδοχο την εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε..

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση της Προέδρου, το από 12.12.2024 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου, την υπ' αριθ. πρωτ. 56767/17.12.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής – Προσθήκη άρθρου 74^Α στον ν. 3852/2010» του Ν. 5056/2023, τις διατάξεις του ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 12.12.2024 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2020» προϋπολογισμού 1.160.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) (αριθμός μελέτης 30/2020), με ανάδοχο την εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε..

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **68/1047/2024.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 14-02-2025

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ