

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 1/27.01.2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 16/2025

Θέμα 16ο Η.Δ. «Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Α.Μ. 95/2022»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **27η** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **18:00** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **2327/23-01-2025** έγγραφη πρόσκληση, του κ. Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα (30) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Μανωλάκης Δημήτριος (αποχώρησε μετά την ψηφοφορία του 1^{ου} Θ.Η.Δ.)
3. Ταγαράς Βασίλειος
4. Μελέτης Χρήστος
5. Τσουλουχά Δήμητρα
6. Δημάκος Κωνσταντίνος
7. Χατζής Μιχαήλ
8. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
9. Πανταζής Βασίλειος
10. Τσάκωνας Ιωάννης
11. Δανιήλ Σταύρος
12. Τζαναβάρας Δημήτριος
13. Λαμπρινός Παναγιώτης
14. Αγγέλου Κωνσταντίνος
15. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
16. Πούλος Ανδρέας
17. Καρασάββας Ιωάννης
18. Παπαδημητρίου Σωτήριος (αποχώρησε με την έναρξη του 23^{ου} Θ.Η.Δ. που προτάθηκε ως τρίτο)
19. Νανόπουλος Βασίλειος
20. Πούρος Γεώργιος
21. Ραντίτσα Μαρίνα (αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 23^{ου} Θ.Η.Δ. που προτάθηκε ως τρίτο)
22. Κυριαζής Αντώνιος
23. Ταγαράς Αναστάσιος
24. Μπίτζιος Δημήτριος (αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 23^{ου} Θ.Η.Δ. που προτάθηκε ως τρίτο)
25. Πιέτρης Τιμολέων
26. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία) (αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 23^{ου} Θ.Η.Δ. που προτάθηκε ως τρίτο)
27. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
28. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
29. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
30. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος (αποχώρησε μετά την ψηφοφορία του 23^{ου} Θ.Η.Δ. που προτάθηκε ως τρίτο)

ΑΠΟΝΤΑ

1. Στριμενοπούλου Γεωργία
2. Μποζίκης Αναστάσιος (προσήλθε στο 1^ο Θ. Η.Δ.)
3. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος (προσήλθε στο 1^ο Θ.Η.Δ.)
4. Καρσιώτης Παναγιώτης
5. Τσατσούλης Αθανάσιος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
3. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
4. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
5. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
6. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
7. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
8. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
9. Διαμαντίδης Αλεξανδρος – Λεχαίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
2. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
3. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
4. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
5. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
6. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
7. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
8. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
9. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
10. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοπορίου
11. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
12. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
13. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα με τίτλο «Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Α.Μ. 95/2022», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την αριθμ. 95/2022 μελέτη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», προϋπολογισμού 865.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α) η οποία έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
2. Την αρ. 520/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΝΞΓΩΛ7-ΘΞ8) περί Καθορισμού όρων διακήρυξης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, προϋπολογισμού μελέτης 865.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
3. Την αριθμ.. 660/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΡΚ9ΩΛ7-ΑΓΠ) περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου
4. Την αριθμ. 773/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΣ0ΘΩΛ7-ΔΥΚ) (ΑΔΑΜ 22ΑWRD011833071) περί ανακήρυξης ανάδοχου και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. πρωτ. 42541/27.9.2022 διακήρυξης διαγωνισμού, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»
5. Την με αριθμ. πρωτ. 62049/28-12-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ 22SYMV011913273) μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου εντός χρονικής διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών ήτοι μέχρι 28-6-2024.
6. Τον 1^ο ΑΠΕ και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1^η Σ.Σ. του έργου, συνολικού ποσού 893.120,04€ (συμπ. Φ.Π.Α.)
7. Το με αριθμ 13/22.6.2022 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ, 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και 1^{ης} Σ.Σ. του έργου
8. Την αριθ. 7/106/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 24SYMV014267629) (ΑΔΑ ΨΧ6ΩΩΛ7-6Λ7) περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ, 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και 1^{ης} Σ.Σ. του έργου
9. Την αριθ. πρωτ. 31722/20.06.2024 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
10. Την αριθ. 33/510/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 24SYMV015285440) (ΑΔΑ 9Α7ΝΩΛ7-6Δ9) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 28-10-2024.
11. Την αριθ. πρωτ. 47960/18.10.2024 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
12. Την αριθ. 738/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 24SYMV015876956) (ΑΔΑ ΨΖ43ΩΛ7-290)
13. Τον 2^ο ΑΠΕ του έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει
14. Την με αριθμ. πρωτ. 474/08.01.2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά έχει ως κάτωθι:

<< ΘΕΜΑ : Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Α.Μ. 95/2022

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
4. Την από 07/01/2025 Εισηγητική Έκθεση που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ και συντάχθηκε για να τακτοποιηθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών,
 1. Την αρ 50/525/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου και ο 1^{ος} Α.Π.Ε. & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
 2. Τη συνολική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ (χωρίς την Σ.Σ.) που ανέρχεται στο ποσό των **656.872,24 €** (χωρίς ΦΠΑ) και δεν είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των **814.521,58€**.
3. Η αύξηση της συμβατικής δαπάνης του 2^{ου} ΑΠΕ οφείλεται στην πρόβλεψη αναθεώρησης των εργασιών κατά 28.918,92€
4. Στον υπό έγκριση 2^ο ΑΠΕ αναλυτικά έχουν γίνει αυξομειώσεις ποσοτήτων και χρήση μέρους των απροβλέπτων δαπανών προκειμένου να συμπεριληφθούν οι εργασίες που προμετρήθηκαν και επιμετρήθηκαν και απαιτούνται για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου. Στην πλατεία της Πρόνοιας αυξήθηκαν οι καθαιρέσεις διότι καθαιρέθηκε μεγαλύτερη έκταση του υπάρχοντος σταμπωτού δαπέδου και αντίστοιχα οι σκυροδετήσεις (σταμπωτά δάπεδα και οπλισμός) λόγω της ανάγκης δημιουργίας ενιαίας επιφάνειας και ενιαίας κλίσης για την καλύτερη ανάδειξη του εγκεκριμένου σχεδίου. Κατά τα λοιπά οι εγκεκριμένες ποσότητες παρέμειναν αμετάβλητες.
5. Το πιστοποιημένο οικονομικό αντικείμενο του έργου ανέρχεται στο 60% του συνόλου. Το φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί κατά 85,00%.

Παρακαλούμε

Για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 για να είναι δυνατή η συνέχιση των εργασιών, και την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 474/2025 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π., τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016 όπως ισχύουν καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ.: 1.Πρωτοπαπά Δημήτριου, 2.Σπύρου Παναγιώτη (Πήτερ) και 3. Τζουτζόπουλου Απόστολου – Σπυρίδωνα)

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» εργολαβίας της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ., ποσού (χωρίς την Σ.Σ.) 814.521,58€ (συμπ. Φ.Π.Α.) και έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την αριθμ. 95/2022 μελέτη και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **1 / 16 / 2025**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28- 01 - 2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ