



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **52/11.12.2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **771/2024**

Θέμα 8ο Η.Δ. «Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» Α.Μ. 23/2020»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **11^η** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **18:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **55232/06-12-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι πέντε (25) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Μανωλάκης Δημήτριος
3. Ταγαράς Βασίλειος
4. Δανιήλ Σταύρος
5. Χατζής Μιχαήλ
6. Πανταζής Βασίλειος
7. Τσάκωνας Ιωάννης
8. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
9. Δημάκος Κωνσταντίνος
10. Αγγέλου Κωνσταντίνος
11. Πούλος Ανδρέας
12. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
13. Λαμπρινός Παναγιώτης
14. Παπαδημητρίου Σωτήριος
15. Τσουλουχά Δήμητρα
16. Τζαναβάρας Δημήτριος(αποχώρησε μετά τα Θ.Ε.Η.Δ.)
17. Νανόπουλος Βασίλειος
18. Ταγαράς Αναστάσιος Αντιπρόεδρος
19. Τσατσούλης Αθανάσιος
20. Πιέτρης Τιμολέων (αποχώρησε πριν την έναρξη των Θ.Ε.Η.Δ.)
21. Κυριαζής Αντώνιος
22. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
23. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
24. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
25. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Στριμενοπούλου Γεωργία
2. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
3. Καρασάββας Ιωάννης
4. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε μετά τα Θ.Ε.Η.Δ.)
5. Μποζίκης Αναστάσιος
6. Πούρος Γεώργιος(προσήλθε μετά τα Θ.Ε.Η.Δ.)
7. Καρσιώτης Παναγιώτης
8. Μπίτζιος Δημήτριος
9. Ραντίτσα Μαρίνα(προσήλθε μετά τα Θ.Ε.Η.Δ.)
10. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων (προσήλθε μετά τα Θ.Ε.Η.Δ.)

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
2. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
3. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
4. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
5. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
6. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου
2. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκερίζας
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
4. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
5. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
6. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικού
7. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
8. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
9. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
10. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
11. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
12. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου
13. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
14. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
15. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
16. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα με τίτλο «Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» Α.Μ. 23/2020» έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την αριθμ. 23/2020 μελέτη με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού 588.902,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
2. Την αριθμ. 45/437/2020 (ΑΔΑ: 6ΓΜΡΩΛ7-006) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού όρων διακήρυξης του διαγωνισμού
3. Την αριθ. 60/646/2020, 6/49/2021, 35/519/2022, 47/638/2022, 59/803/2022 & 61/858/2022 Α.Ο.Ε.
4. Την αριθ. 587/16.03.2021 Απόφαση της ΑΕΠΠ & την υπ' αριθ. 1665/2022 Οριστική Απόφαση του 6^{ου} Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ.
5. Την υπ' αριθ. 4/30/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου
6. Την με αριθμ. πρωτ. 18640/03.4.2023 σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 23SYMV012423094) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 559.688,64€ (συμπ. ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της,
7. Την υπ. αριθμ. 14330/04-03-2024 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά έξι (6) μήνες,
8. Την αριθ. 14/207/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 24SYMV014598561) (ΑΔΑ: 6Ζ6ΖΩΛ7-Υ9Λ) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
9. Τον 1^ο ΑΠΕ του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει καθώς και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου
10. Την αριθ. 33/509/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 24SYMV015285608) (ΑΔΑ: Ψ15ΨΩΛ7-1ΕΞ) περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου
11. Την υπ. αριθμ. 37981/31.07.2024 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά πέντε (5) μήνες,
12. Την 34/541/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 24SYMV015315611) (ΑΔΑ: ΨΗΔ4ΩΛ7-ΥΚΝ)
13. Τον 2^ο ΑΠΕ του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
14. Την αριθ. 604/20247 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 24SYMV015556710) (ΑΔΑ: ΨΚΡΚΩΛ7-2ΛΨ) περί έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ του έργου
15. Τον 3^ο ΑΠΕ και 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει

16. Την αριθμ. πρωτ. 54541/03.12.2024 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

<< **ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».Α.Μ. 23/2020**

Έχοντας υπ' όψιν:

- 1.Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 2.Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
- 3.Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
- 4.Την από 03-12-2024 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ του έργου
- 5.Τη συνολική δαπάνη του 3^{ου} ΑΠΕ που ανέρχεται στο ποσό των 451.361,81 € (χωρίς ΦΠΑ) και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 559.688,64€
- 6.Δεν γίνεται χρήση των επί ελασσον δαπανών

Παρακαλούμε για

Την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».Α.Μ. 23/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 >>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 54541/03.12.2024 εισήγηση της ΔΤΥΠ και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 588.902,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 23/2020), συνολικής δαπάνης του 3^{ου} ΑΠΕ ποσού 559.688,64€ (συμπ. ΦΠΑ) και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **52 / 771 / 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16 - 12 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ