



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **52/11.12.2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 772/2024

Θέμα 9ο Η.Δ. «Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Μ. 38/2021»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **11^η** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **18:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **55232/06-12-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι πέντε (25) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Μανωλάκης Δημήτριος
3. Ταγαράς Βασίλειος
4. Δανιήλ Σταύρος
5. Χατζής Μιχαήλ
6. Πανταζής Βασίλειος
7. Τσάκωνας Ιωάννης
8. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
9. Δημάκος Κωνσταντίνος
10. Αγγέλου Κωνσταντίνος
11. Πούλος Ανδρέας
12. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
13. Λαμπρινός Παναγιώτης
14. Παπαδημητρίου Σωτήριος
15. Τσουλουχά Δήμητρα
16. Τζαναβάρας Δημήτριος(αποχώρησε μετά τα Θ.Ε.Η.Δ.)
17. Νανόπουλος Βασίλειος
18. Ταγαράς Αναστάσιος Αντιπρόεδρος
19. Τσατσούλης Αθανάσιος
20. Πιέτρης Τιμολέων (αποχώρησε πριν την έναρξη των Θ.Ε.Η.Δ.)
21. Κυριαζής Αντώνιος
22. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
23. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
24. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
25. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Στριμενοπούλου Γεωργία
2. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
3. Καρασάββας Ιωάννης
4. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε μετά τα Θ.Ε.Η.Δ.)
5. Μποζίκης Αναστάσιος
6. Πούρος Γεώργιος(προσήλθε μετά τα Θ.Ε.Η.Δ.)
7. Καρσιώτης Παναγιώτης
8. Μπίτζιος Δημήτριος
9. Ραντίτσα Μαρίνα(προσήλθε μετά τα Θ.Ε.Η.Δ.)
10. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων (προσήλθε μετά τα Θ.Ε.Η.Δ.)

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
2. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
3. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
4. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
5. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
6. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου
2. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
4. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
5. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
6. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
7. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
8. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
9. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
10. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοπορίου
11. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
12. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου
13. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
14. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
15. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
16. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα με τίτλο «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Μ. 38/2021» έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την αριθμ. 38/2021 μελέτη του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 11.002.520,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) η οποία έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
2. Την υπ' αριθ. 26/282/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 9Ρ9ΧΩΛ7-ΔΞΣ),
3. Την υπ' αριθ. 42/427/2023 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης του από 27.7.2023 Πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού
4. Την υπ' αριθ. 53826/12.9.2023 Πρόσκληση στην προσωρινή ανάδοχο εταιρεία «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» για υποβολή φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης,
5. Την υπ' αριθ. 52/534/2023 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑΜ 23ΑWRD013816519) (ΑΔΑ: ΨΘΟΖΩΛ7-ΦΤ6) περί ανακήρυξης αναδόχου την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.»
6. Την υπ' αριθ. 649/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
7. Την υπ' αριθ. 69435/23-11-2023 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
8. Την με αριθμ. πρωτ. 70434/28.11.2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013852081) μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου εντός χρονικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών ήτοι μέχρι 28.11.2025.
9. Τον 1^ο ΑΠΕ του έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει, καθώς και τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
10. Την αριθ. 537/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 24SYMV015309785) (ΑΔΑ: ΨΘΙΒΩΛ7-ΝΓ2) περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου
11. Τον 2^ο ΑΠΕ του έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει καθώς και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου
12. Την με αριθμ. πρωτ. 54189/02.12.2024 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά έχει ως κάτωθι:

<< ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ & 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Α.Μ: 38/2021

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Το υπ' αρ. πρωτ. **70434/28-11-2023** Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ **38/2021** μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
2. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
3. Την από 05-11-2024 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ & 2^ο ΠΚΤΜΝΕ
4. Το 19/25-11-2024, θέμα 9^ο Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
5. Ότι η συνολική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ που ανέρχεται στο ποσό των 7.476.596,05 € (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση) και είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού.
6. Η συνολική δαπάνη με αναθεώρηση & ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 9.793.731,13€ και παρουσιάζει αύξηση κατά 429.499,07 ευρώ από την σύμβαση και αφορά την αύξηση του ποσού της Αναθεώρησης (346.629,21 – 259,00 = 346.370,21 ΦΠΑ 24% = 429.499,07)

Παρακαλούμε

Για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ & 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: **«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Α.Μ: 38/2021**

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των επί ελασσον, και των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν αφενός οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων και αφετέρου οι δαπάνες από τις νέες εργασίες που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 54189/2024 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π., τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016 όπως ισχύουν καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου **«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»** προϋπολογισμού μελέτης 11.002.520,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Α.Μ. 38/2021, συνολικής δαπάνης του 2^{ου} ΑΠΕ ποσού 9.793.731,13€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναθεώρηση) και είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **52 / 772 / 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16 - 12 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ