

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης: 150/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 10/2025 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων της 10-03-2025

ΘΕΜΑ 12^ο ημερήσιας διάταξης: «Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης: «Υποστήριξη στη σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κορινθίων 2024-2028», που έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.».

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Νικόλαο Σταυρέλη, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τζαναβάρα, Δημοτικό Σύμβουλο, 3)Ευάγγελο Γεωργακόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 4)Αναστάσιο Μποζίκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Σταύρο Δανιήλ, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Δημήτριο Μανωλάκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Βασίλειο Νανόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Αθανάσιο Τσατσούλη, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 1/2/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη θητεία από 2-1-2024 έως τις 30-6-2026, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ.πρωτ.1521/5-1-2024 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και λαμβάνοντας υπ'όψιν τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, συνεδρίασε σήμερα, την 10^η Μαρτίου 2025, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:00, σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ'αριθμ. πρωτ.7016/06-03-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2)Δημήτριος Τζαναβάρας, 3) Κωνσταντίνος Αγγέλου (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ευάγγελο Γεωργακόπουλο), 4)Αναστάσιος Μποζίκης, 5)Σταύρος Δανιήλ, 6)Νικολέττα Μπονάτσου (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Δημήτριο Μανωλάκη), 7) Βασίλειος Νανόπουλος, 8) Γεώργιος Πούρος, 9)Δημήτριος Πρωτοπαπάς (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Αθανάσιο Τσατσούλη).

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ της § 2 του άρθρου 74^Α «Αρμοδιότητες δημοτικής Επιτροπής» όπως αυτό προστέθηκε με άρθρο 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής – Προσθήκη άρθρου 74^Α στον ν. 3852/2010» του Ν. 5056/2023, 2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1 αποφασίζει και για τα εξής:.....γ) την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α'147)».

Ακολουθώντας ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στα Μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

- 1) την αριθμ. 412/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με την «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α» για την [Υποστήριξη στην σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κορινθίων 2024-2028] και καθορισμός όρων αυτής,
- 2) την με αριθ. πρωτ. 38424/2-8-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015241957) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α» για την υλοποίηση της εν λόγω πράξης,
- 3) την αριθμ. 618/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής περί τροποποίησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» και του Δήμου Κορινθίων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη στην σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κορινθίων 2024-2028 ως προς το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι αυτής (διόρθωση του Πίνακα ως προς τη σύνθεση της Ομάδας Έργου)
- 4) την αριθμ. 927/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής περί παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης: «Υποστήριξη στη σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κορινθίων 2024-2028», που έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α. ως προς τη διάρκεια υλοποίησης της (άρθρο 5 της Προγραμματικής Σύμβασης -Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Προγράμματος).

Ακολουθώντας ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών το υπ. αριθμ. 428/24.02.2025 έγγραφο της «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α» με θέμα: «Υποβολή αιτήματος παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της πράξης «Υποστήριξη στη σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κορινθίων»», το από 04.03.2025 Πρακτικό 2^{ης} Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης και την αριθμ. 7273/07.03.2025 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

Θέμα: Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης «Υποστήριξη στη σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κορινθίων 2024-2028», που έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.

ΣΧΕΤ. :

1. Το αίτημα της ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. περί παράτασης εκτέλεσης της αριθ. 38424/2-8-2024 Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Κορινθίων με αριθμό 6392/26.2.2025
2. Το από 4/03/2025 Πρακτικό 2^{ης} Συνεδρίασης της ΚΕΠ της αριθ. 38424/2.8.2024 Προγραμματικής Σύμβασης
3. Η αριθ. 58/927/2024 Α.Δ.Ε. Δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ: ΨΔ4ΥΩΛ7-ΨΒΝ) περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης κατά 90ημέρες και ειδικότερα έως τις 2/3/2025 για την ολοκλήρωση και παράδοση του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 1 και έως 2/6/2025 για την ολοκλήρωση και παράδοση του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 2.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος ,
έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. 3768/4.2.2025 (ΑΔΑ: 6Φ1ΛΩΛ7-ΝΗ7) Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων με Θέμα «Τροποποίηση-συμπλήρωση Απόφασης ορισμού Αντιδημάρχων στο Δήμο Κορινθίων»
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2015/25/ΕΕ)» και ιδίως τα άρθρα 2, 12 και 44.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 & 4 του Ν.4674 / 2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή πολιτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53 Α/ 11-03-2020).
4. Την εγκύκλιο 200/Α.Π. 37260/16-06-2020 της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν.4674/2020 (Α΄53) και ν. 4690/2020 (Α΄104).
5. Του Ν. 4714/2020 (Α΄ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».
6. Την με αριθ. πρωτ. 38424/2-8-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015241957) Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλου για την Υποστήριξη στην σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κορινθίων 2024-2028», όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. 43/618/2024 & 58/927/2024 προηγούμενες Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
7. Το από 4/03/2025 Πρακτικό 2^{ης} Συνεδρίασης της ΚΕΠ της αριθ. 38424/2.8.2024 Προγραμματικής Σύμβασης

Εισηγείται:

την τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α και του Δήμου Κορινθίων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη στη σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κορινθίων 2024-2028» ως προς τη διάρκεια υλοποίησης της (άρθρο 5 της Προγραμματικής Σύμβασης -Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Προγράμματος) και την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες και ειδικότερα την παράταση έως τις 2/06/2025 για την ολοκλήρωση και παράδοση του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 1 & έως τις 2/09/2025 για την ολοκλήρωση και παράδοση του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 2 .

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Παπαϊωάννου

Συν.:

1. Το αριθ. 6392/26.2.2025 αίτημα παράτασης
2. Το από 4/03/2025 Πρακτικό της Κ.Ε.Π. της σύμβασης

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Επιτροπής την τροποποίηση των όρων της αριθ. πρωτ. 38424/2.8.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015241957) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.- Α.Ο.Τ.Α και του Δήμου Κορινθίων, για την υλοποίηση της πράξης «Υποστήριξη στην σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κορινθίων 2024-2028», ως προς τη διάρκεια υλοποίησης της (άρθρο 5 της Προγραμματικής Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Προγράμματος) σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.

Η Δημοτική Επιτροπή, κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις αριθμ. 412/2024, 618/2024 και 927/2024 αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής, την αριθ. πρωτ. 38424/2.8.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015241957) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α και του Δήμου Κορινθίων, την υπ' αριθ. πρωτ. 7273/07.03.2025 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων, την υπ' αριθ. πρωτ. 37260/16-6-2020 με αριθμό 200 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ) με θέμα «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α' 53) και ν. 4690/2020 (Α' 104)» του Τμήματος Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Δ/σης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γεν. Δ/σης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4555/2018, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής – Προσθήκη άρθρου 74^Α στον ν. 3852/2010» του Ν. 5056/2023, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση των όρων της υπ. αριθ. πρωτ. 38424/2.8.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015241957) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α και του Δήμου Κορινθίων για την υλοποίηση της πράξης «Υποστήριξη στη σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κορινθίων 2024-2028», ως προς τη διάρκεια υλοποίησης της (άρθρο 5 της Προγραμματικής Σύμβασης -Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Προγράμματος) και την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες και ειδικότερα την παράταση έως τις 02.06.2025 για την ολοκλήρωση και παράδοση του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 1 & έως τις 02.09.2025 για την ολοκλήρωση και παράδοση του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 2 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ.

7273/07.03.2025 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων στο ιστορικό της παρούσας .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **10/150/2025.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 16-04-2025

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ