



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ορθή επανάληψη

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 9/26.03.2025 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 101/2025

Θέμα 12° Η.Δ.: «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την 26^η του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **18:30** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **9413/21-03-2025** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι εννέα (29) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Ταγαράς Βασίλειος,
3. Τσουλουχά Δημήτρα
4. Δημάκος Κωνσταντίνος
5. Χατζής Μιχαήλ
6. Μελέτης Χρήστος
7. Τζαναβάρας Δημήτριος
8. Πανταζής Βασίλειος
9. Τσάκωνας Ιωάννης
10. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
11. Δανιήλ Σταύρος
12. Λαμπρινός Παναγιώτης
13. Αγγέλου Κωνσταντίνος
14. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
15. Πούλος Ανδρέας
16. Καρασάββας Ιωάννης
17. Παπαδημητρίου Σωτήριος
18. Νανόπουλος Βασίλειος
19. Πούρος Γεώργιος
20. Ραντίτσα Μαρίνα
21. Κυριαζής Αντώνιος
22. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
23. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία),
24. Πιέτρης Τιμολέων
25. Τσατσούλης Αθανάσιος
26. Μπίτζιος Δημήτριος αποχώρησε στο 20° Θ.Η.Δ.
27. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
28. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
29. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Στριμενοπούλου Γεωργία προσήλθε στο 2° Θ.Η.Δ.
2. Μανωλάκης Δημήτριος προσήλθε στο 2° Θ.Η.Δ. και αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του θέματος και επανήλθε στο 15° Θ.Η.Δ.
3. Μποζίκης Αναστάσιος
4. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
5. Καρσιώτης Παναγιώτης
6. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
2. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
3. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
4. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
5. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχαίου
6. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
7. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
8. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)-
Αρχ. Κορίνθου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
4. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικών
5. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
6. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
7. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
8. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοιορίου
9. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
10. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
11. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
12. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
13. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
14. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την υπ' αριθμ. 38/2022 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 600.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
2. Την αρ. 208/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Καθορισμού όρων διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ:9 Η4ΟΩΛ7-ΠΨΒ),
3. Την αριθμ. 385/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΧΝΜΩΛ7-Ρ7Δ)
4. Την αριθμ. 517/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης ανάδοχου και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. πρωτ. 14833/18-5-2022 διακήρυξης διαγωνισμού, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε.», (ΑΔΑΜ:22ΑWRD011352436).
5. Την με αριθμ. πρωτ. 46991/18-10-2022 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του ανωτέρω αναδόχου για την εκτέλεση του έργου εντός χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών ήτοι μέχρι 18-10-2023 (ΑΔΑΜ:22SYMV011442127).
6. Τον 1ο ΑΠΕ, του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» ποσού 336.800,38 € (χωρίς Φ.Π.Α.) με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και συντάχθηκε για την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.
7. Το με αριθμ 15/20-7-2023 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ, του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» ως προς τις έλασσον δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016.
8. Την αριθ. 65/481/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 23SYMV013721040) (ΑΔΑ ΩΖΠΝΩΛ7-ΟΞ2) περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου
9. Την αριθ. πρωτ. 61533/17.10.2023 αίτηση του αναδόχου του έργου ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε.
10. Την αριθ. πρωτ. 72718/08.12.2023 αίτηση του αναδόχου του έργου ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε. για εκ νέου παράταση
11. Την αριθ. 73/ 562/ 2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 23SYMV013998742) (ΑΔΑ ΨΚ4ΣΩΛ7-5ΟΜ) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
12. Την με αριθμ. πρωτ. 7706/11.03.2025 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»
Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Την από 13-12-2024 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2° Α.Π.Ε.
5. Το αρ. 3/18/-02-2025 θέμα 8° Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
6. Την συνολική δαπάνη του παρόντος 2ου Α.Π.Ε., που ανέρχεται στο ποσό των 300.585,45 € (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) και είναι μειωτικός σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού κατά 33.107,67 ή ποσοστό 10,018%. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 417.632,47€. Η δαπάνη της αναθεώρησης αυξήθηκε στο ποσό των 33.107,67€ που ισοδυναμεί με την μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης.

Παρακαλούμε

την έγκριση του 2ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου : «**ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ**» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16.>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 7706/11.03.2025 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π., την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου: «**ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ**» εργολαβίας του αναδόχου με την επωνυμία «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε.», συνολικού ποσού 417.632,47 € (συμπ. Φ.Π.Α.) ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού κατά 33.107,67 ή ποσοστό 10,018% και έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την αριθμ. 38/2022 μελέτη, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **9 / 101 / 2025**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01- 04 - 2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ