



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 19/26.05.2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 250/2025

Θέμα 5^ο Η.Δ.: «Έγκριση 3ου ΑΠΕ, 3ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Σ.Σ. και παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ»»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **26η** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **17127/22-05-2025** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι επτά (27) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Ταγαράς Βασίλειος (αποχώρησε πριν την ψήφιση του 2^{ου} Θ.Η.Δ.)
4. Παπαδημητρίου Σωτήριος (αποχώρησε πριν την ψήφιση του 2^{ου} Θ.Η.Δ.)
5. Τσουλουχά Δήμητρα
6. Δημάκος Κωνσταντίνος
7. Χατζής Μιχαήλ
8. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
9. Πανταζής Βασίλειος
10. Τσάκωνας Ιωάννης
11. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
12. Λαμπρινός Παναγιώτης
13. Καλκανάς Ιωάννης
14. Αγγέλου Κωνσταντίνος
15. Πούλος Ανδρέας
16. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
17. Μελέτης Χρήστος
18. Νανόπουλος Βασίλειος
19. Πούρος Γεώργιος
20. Ραντίτσα Μαρίνα
21. Τσατσούλης Αθανάσιος
22. Κυριαζής Αντώνιος
23. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
(αποχώρησε πριν την ψήφιση του 1^{ου} Θ.Η.Δ.)
24. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
25. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ) (αποχώρησε πριν την ψήφιση του 2^{ου} Θ.Η.Δ.)
26. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
27. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μανωλάκης Δημήτριος (προσήλθε πριν από τα Θ.Η.Δ. και αποχώρησε πριν την ψήφιση του 2^{ου} Θ.Η.Δ.)
2. Μποζίκης Αναστάσιος
3. Δανιήλ Σταύρος
4. Καρασάββας Ιωάννης (προσήλθε πριν από τα Θ.Η.Δ.)
5. Μπίτζιος Δημήτριος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Πιέτρης Τιμολέων
8. Ταγαράς Αναστάσιος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
3. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
2. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
4. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
5. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
6. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
8. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
9. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοπορίου
10. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
11. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
12. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχάιου
13. Παζού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
14. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
15. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
16. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
17. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
18. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
19. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ, 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Σ.Σ. και παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ»» ενημέρωσε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής. (παρ.3 άρθρο 73 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') (παρ.2 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν.5013/22) (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) (άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.162/12261/09.02.2024) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024). Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την υπ' αριθμ. 107/2021 μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ»,
2. Την υπ' αριθμ. 31/420/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του ανωτέρω έργου (ΑΔΑΜ:21ΑWRD011127224),
3. Την υπ' αριθμ. 36536/31-08-2022 σύμβαση έργου με τίτλο << ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ>>, μεταξύ του Δήμου και της Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΔΑΜ:22SYMV011166903),
4. Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει, καθώς και τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.,
5. Την αριθ. 6/44/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ: 23SYMV012159324), (ΑΔΑ: Ψ278ΩΛ7-ΠΞ8) περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
6. Την υπ' αριθμ. 4/85/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ : 24SYMV014231660) περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ» Α.Μ. 107/2021 έως την 31-10-2024.
7. Τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει, καθώς και τον 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.,
8. Την αριθ. 21/294/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ : 24SYMV014808445) (ΑΔΑ: 6Κ5ΩΩΛ7-ΑΧ8) περί έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
9. Την αριθ. 53/808/2025 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9Θ50ΩΛ7-ZIM) περί μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
10. Τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει, τον 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1^η Σ.Σ..
11. Την με αριθμ. πρωτ. 16618/20.05.2025 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου ΑΠΕ, 3ου ΠΚΤΜΝΕ ΚΑΙ 1ης Σ.Σ. και παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ»

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Την αριθμ.36536/2022 σύμβαση εκτέλεσης του έργου
5. Την από 21-03-2025 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 3ος Α.Π.Ε. , 3ο ΠΚΤΜΝΕ & 1Η ΣΣ.
6. Το αριθμ. 10/08-05-2025 , ΘΕΜΑ 9^Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
7. Το συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 29-02-2024
8. Την αρ. 4 / 85/ 2024 απόφαση Δ.Σ. παρατάθηκε η προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι και την 31-10-2024, με αναθεώρηση τιμών
9. Την αρ. 48224/21-10-2024 εμπρόθεσμη αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 31-12-2024
10. Την αρ. 53 / 808 / 2024 απόφαση Δ.Σ που αναφέρει: «Να μην δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Κάτω Άσσου», αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (Α.Μ. 107/2021), διότι δεν υφίστανται οι λόγοι των καιρικών συνθηκών, δεν έχει έρθει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα και έχει δοθεί μία παράταση χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο.»
11. Την αρ. 57425/20-12-2024 εμπρόθεσμη αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
12. Επειδή υπήρξαν καθυστερήσεις κατά την σύνταξη και έγκριση του παρόντος ΑΠΕ

Ο παρών 3^{ος} Α.Π.Ε. Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες.

Το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να αντιμετωπισθούν προφανείς παραλήψεις της προμέτρησης της αρχικής μελέτης και από απαιτήσεις της κατασκευής του έργου ώστε να βελτιωθεί η αρτιότητα και λειτουργικότητα, χωρίς να τροποποιείται το αρχικό φυσικό αντικείμενο.

Μετά τα παραπάνω , στον ο 3^ο Α.Π.Ε. οι δαπάνες του διαμορφώνονται ως εξής: ΕΡΓΑΣΙΕΣ : 374.687,04 €

ΓΕ + ΟΕ : 67.443,67 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 442.130,71 €
 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 165,49 €

μερικό ΣΥΝΟΛΟ (1): 442.296,20 €
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ: 2.895,56 €

ΓΕ+ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ: 299,63 €

μερικό ΣΥΝΟΛΟ (2): 445.491,29 €>>>>ΠΡΙΝ την ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ = όπως ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
 προστιθ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 75.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟΝ 520.491,29 €
 Φ.Π.Α. : 107.119,92 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 645.409,20 € (με ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ και ΦΠΑ).

1^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (1^Η ΣΣ)

Η 1^Η Σ.Σ. προτείνεται με τον παρόντα 3^Ο ΑΠΕ , για να κατασκευασθούν μια σειρά από εργασίες , για την άρτια και ολοκληρωμένη σύνθεση του έργου έτσι ώστε να αποτελεί ένα λειτουργικά ενιαίο σύνολο ανάπλασης του άλσους και της παραλίας της Τ.Κ. Κάτω Άσσου και να παραδοθεί προς χρήση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής για άθληση , πολιτιστικές εκδηλώσεις , θαλάσσιες δραστηριότητες , αναψυχή , παιδική χαρά κλπ.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

α. ενοποίηση με κατασκευή και επισκευή των πεζοδρομίων του κεντρικού δρόμου παρά το ΑΛΣΟΣ με τους

κατασκευασθέντες διαδρόμους εντός του ΑΛΣΟΥΣ, που μέχρι την σύνταξη της αρχικής μελέτης, καταλαμβάνονταν από αχαρτογράφητα δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ κλπ. αλλά διευκρινίσθηκαν κατά την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών. Τα πεζοδρόμια ενοποίησης θα κατασκευασθούν με σταμπωτό δάπεδο ίδιο με της κύριας σύμβασης, θα προστεθεί φωτισμός, ράμπα ΑΜΕΑ κλπ.

β. Θα τοποθετηθούν φωτιστικά τεχνολογίας LED για τον φωτισμό του παραλιακού πεζοδρόμου (ο οποίος θα επισκευασθεί) και η τοποθέτηση θα γίνει επί του κατασκευασθέντος πέτρινου διακοσμητικού τοίχου.

Η αύξηση της ΔΑΠΑΝΗΣ σε σχέση με την ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ είναι 14,856 %.

Επομένως η 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 15 % και άρα έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 156 του Ν.4412/16 όπως ισχύει.

Οι δαπάνες της 1^{ης} Σ.Σ. διαμορφώνονται σύμφωνα και με τον συνημμένο αναλυτικό πίνακα ως εξής:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	48.421,24 €
ΓΕ + ΟΕ :	8.715,82 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	57.137,06 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% :	8.570,56 €

μερικό ΣΥΝΟΛΟ (1):	65.707,62 €
προστιθ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	11.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟΝ	76.707,62 €
Φ.Π.Α. :	18.409,83 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1^{ης} Σ.Σ. : 95.117,45 € (με ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ και ΦΠΑ).

ΣΥΝΕΠΩΣ η τελική ΔΑΠΑΝΗ του ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ, είναι:

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ με ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ + 1^η Σ.Σ. = 740.526,65 €

Παρακαλούμε

Για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ, 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ ΚΑΙ 1^{ης} Σ.Σ. του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Κάτω Άσσου», Α.Μ. : 107/2021 και την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και την 30-06-2025 με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α)>>.

Ο κ. Πρωτοπαπάς αφού πήρε το λόγο μεταξύ ανέφερε ότι: «... απείχαμε στον 2^ο ΑΠΕ θα απέχουμε και τώρα. Βλέπουμε ότι η αύξηση είναι στο όριο του 15%».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 16618/20.05.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 5056/2023 όπως ισχύουν και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανακαλεί την αριθ. 808/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Μη παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Κάτω Άσσου» (αριθμ. μελέτης 107/2021)»

Β. Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, 3^ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΆΣΣΟΥ**» Αριθ. Μελέτης: 107/2021, εργολαβίας του αναδόχου με την επωνυμία «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 για να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και να συμπεριλάβει τις δαπάνες νέων εργασιών που απαιτήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

Γ. Παρατείνει τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΆΣΣΟΥ**» Α.Μ. 107/2021 μέχρι και την 30.06.2025 με αναθεώρηση τιμών, εργολαβίας του αναδόχου με την επωνυμία «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **19 / 250 / 2025**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28- 05 - 2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ