



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **22/16.06.2025** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 279/2025

Θέμα 12^ο Η.Δ.: «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Σ.Σ. του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ – ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ »

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **16η** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **20350/12-06-2025** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι επτά (27) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Ταγαράς Βασίλειος
3. Παπαδημητρίου Σωτήριος
4. Τσουλουχά Δήμητρα
5. Δημάκος Κωνσταντίνος
6. Χατζής Μιχαήλ
7. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
8. Πανταζής Βασίλειος
9. Τσάκωνας Ιωάννης
10. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
11. Λαμπρινός Παναγιώτης
12. Καλκανάς Ιωάννης
13. Αγγέλου Κωνσταντίνος (αποχώρησε στο 5^ο Θ.Η.Δ.)
14. Πούλος Ανδρέας
15. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
16. Μελέτης Χρήστος (αποχώρησε στο 12^ο Θ.Η.Δ.)
17. Δανιήλ Σταύρος (αποχώρησε στο 5^ο Θ.Η.Δ.)
18. Νανόπουλος Βασίλειος
19. Πούρος Γεώργιος
20. Ραντίτσα Μαρίνα (αποχώρησε στο 5^ο Θ.Η.Δ.)
21. Τσατσούλης Αθανάσιος
22. Κυριαζής Αντώνιος
23. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
24. Ταγαράς Αναστάσιος
25. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
26. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
27. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μανωλάκης Δημήτριος (προσήλθε στο 3^ο Θ.Η.Δ.)
2. Στριμενοπούλου Γεωργία (προσήλθε στο 3^ο Θ.Η.Δ.)
3. Μποζίκης Αναστάσιος
4. Καρασάββας Ιωάννης
5. Μπίτζιος Δημήτριος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Πιέτρης Τιμολέων (προσήλθε πριν την έναρξη Θ.Η.Δ.)
8. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
3. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
2. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
4. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
5. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
6. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
8. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
9. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοπορίου
10. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
11. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
12. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχαίου
13. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
14. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
15. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
16. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
17. Καλαμπάκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
18. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
19. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Σ.Σ. του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ – ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την υπ' αριθμ. 34/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ – ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €,
2. Την υπ' αριθμ. 61/860/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞΒ5ΩΛ7-6ΞΞ) του Δήμου Κορινθίων, περί Έγκρισης της διακήρυξης και των λοιπών τυχών της δημοπράτησης της σύμβασης του εν λόγω έργου,
3. Το από 23/01/2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
4. Την υπ' αριθ. 4/28/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης και ανάθεσης της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ»
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 32159/02.06.2023 Δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ : 23SYMNV012809955) εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 971.550,02€ (με ΦΠΑ) με προθεσμία περαίωσης του έργου 365 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης,
6. Το από 03.03.2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
7. Την αριθ. 11/98/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ :23AWRD012464441) (ΑΔΑ : 9ΘΟ4ΩΛ7-ΨΚΣ) περί έγκρισης του πρακτικού του από 03.03.2023 πρακτικού,
8. Τον 1^ο ΑΠΕ του έργου και την Αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,
9. Την υπ' αριθμ. 161/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ : 23SYMNV014486542) (ΑΔΑ 68Φ8ΩΛ7-ΒΛΙ) περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ του έργου.
10. Την αριθμ. πρωτ.26266/13-05-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας περί έγκρισης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου
11. Την υπ' αριθμ. 453/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ : 24SYMNV015172812) (ΑΔΑ ΨΟΟΛΩΛ7-ΟΔΤ) περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
12. Την αριθ. 53/810/2024 (ΑΔΑ: 9ΙΔΤΩΛ7-ΞΛ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί μη έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
13. Την αριθ. 12/137/2025 (ΑΔΑ: ΡΠΗΞΩΛ7-Β45) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί μη έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

14. Την αριθμ. πρωτ. 20322/12.06.2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 1^{ης} Σ.Σ. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το άρθρο 51 του Ν.3905/23-12-10 (ΦΕΚ Α/219)
4. Το Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα το άρθρο 156, το ΠΔ 171/1987 και το Π.Δ. 7/2013.
5. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013(ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπ. Εσωτερικών περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών αρμοδιότητας Περιφερειών.
6. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου του θέματος.
7. Την από 11-04-2025 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ και 1^η ΣΣ

Ο παρών Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες.

Όσον αφορά τον 2^ο Α.Π.Ε., υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον 1^ο Α.Π.Ε. οι οποίες καλύπτονται από το εναπομείναν κονδύλι των απροβλέπτων (1.274,94€). Η αναθεώρηση αυξάνεται κατά 46.343,89€ (από 20.291,12€ σε 66.635,01€).

Το συνολικό ποσό του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.029.016,44€ με το Φ.Π.Α και παρουσιάζει υπέρβαση κατά 57.466,42€ που οφείλεται στην αύξηση του ποσού του κονδυλίου της αναθεώρησης. Ο παρών ΑΠΕ χωρίς το κονδύλι της αναθεώρησης και το Φ.Π.Α είναι σε ισοζύγιο με το συμφωνητικό.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 1^η, 2^η, 3^η και 4^η επιμετρήσεις οι ποσότητες των χωματουργικών διαφοροποιήθηκαν σε σχέση με την αρχική μελέτη. Η 1^η Σ.Σ. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση, σε σχέση με την πρόβλεψη του εγκεκριμένου 1^{ου} Α.Π.Ε., του άρθρου Α.Τ.5 Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4. Η αύξηση αυτής της ποσότητας δεν ήταν δυνατό να ενσωματωθεί στον 2^ο Α.Π.Ε. στο σύνολό της, λόγω της εξάντλησης του κονδυλίου των απροβλέπτων κυρίως από άλλες εργασίες. (Κυρίως εργασίες εκσκαφών, και εργασίες κατασκευής επενδυμένης τάφρου.)

Με το υπ' αριθμ . ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10η / 08-05-2025 ΘΕΜΑ: 10ο το Συμβούλιο Δημοσίων έργων γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 1^{ης} Σ.Σ. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»

Ο 2^{ος} ΑΠΕ και η 1^η ΣΣ του έργου προεγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 154104/10-06-2025 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων Και Τομεακών Παρεμβάσεων Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

Προτείνεται η έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (Α'ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)» , Α.Μ. 34/2022 συνολικής δαπάνης 1.029.016,44€ με Φ.Π.Α. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικής δαπάνης 16.623,33€ με ΦΠΑ .

Το σύνολο της προτεινόμενης δαπάνης ανέρχεται σε 1.045.639,77€ με ΦΠΑ

Παρακαλούμε για

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 1^{ης} Σ.Σ. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 20322/12.06.2025 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π., την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ και την 1^η Σ.Σ. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ», με αριθ. μελέτης 34/2022, συνολικής δαπάνης 1.029.016,44€ με Φ.Π.Α. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικής δαπάνης 16.623,33€ με ΦΠΑ, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης απόφασης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **22 / 279/ 2025**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20- 06 - 2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ