

**Αριθμός Απόφασης: 577/2025****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το Πρακτικό 35/2025 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων  
της 21-7-2025****ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης: «Περί παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης «Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας στη σύνταξη της Προμελέτης της ανακαίνισης του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς», που έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. -Α.Ο.Τ.Α.»**

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Νικόλαο Σταυρέλη, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Νικολέττα Μπονάτσου, Δημοτική Σύμβουλο, 3)Ευάγγελο Γεωργακόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 4)Αναστάσιο Μποζίκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Σταύρο Δανιήλ, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Δημήτριο Μανωλάκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Βασίλειο Νανόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Αθανάσιο Τσατσούλη, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 1/2/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη θητεία από 2-1-2024 έως τις 30-6-2026, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 1521/5-1-2024 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, συνεδρίασε σήμερα, την 21<sup>η</sup> Ιουλίου 2025, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:00, σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 25424/17-7-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

**Π α ρ ό ν τ ε ς**

1)Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2)Νικολέττα Μπονάτσου, 3)Ευάγγελος Γεωργακόπουλος, 4)Κωνσταντίνος Αγγέλου (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Αναστάσιο Μποζίκη), 5) Σταύρος Δανιήλ, 6)Βασίλειος Νανόπουλος, 7)Αθανάσιος Τσατσούλης, 8)Γεώργιος Πούρος.

**Α π ό ν τ ε ς**

1)Δημήτριος Μανωλάκης.

Στη συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.

3852/2010, όπως ισχύει, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Ουδείς εκ των Προέδρων προσήλθε στην συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ' αριθμ. 3/33/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με την «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α» για την πράξη με τίτλο «Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας στη σύνταξη της Προμελέτης της ανακαίνισης του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς» και καθορισμός όρων αυτής, και θέτει υπόψη τους το υπ' αριθμ. πρωτ. 25279/17-07-2025 αίτημα της ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. περί παράτασης εκτέλεσης την εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, το από 16-07-2025 Πρακτικό της 1ης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της αριθ. 9259/21-03-2025 Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και την υπ' αριθμ. πρωτ. 25413/17-07-2025 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

**Θέμα: Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης «Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας στη σύνταξη της Προμελέτης της ανακαίνισης του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς», που έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.**

Σχετ.:

1. Το αίτημα της ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. περί παράτασης εκτέλεσης της αριθ. 9259/21-03-2025 Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Κορινθίων με αριθμό 25279/17-07-2025
2. Το από 16-07-2025 Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης της ΚΕΠ της αριθ. 9259/21-03-2025 Προγραμματικής Σύμβασης

### **Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος**

έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 25068/16-07-2025 Απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων με θέμα: «Τροποποίηση - Κωδικοποίηση απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στο Δήμο Κορινθίων» [ΑΔΑ: ΨΞΞΞΩΛ7-ΛΣ6]
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2015/25/ΕΕ)» και ιδίως τα άρθρα 2, 12 και 44.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 & 4 του Ν.4674 / 2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή πολιτική των

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53 Α/ 11-03-2020).

4. Την εγκύκλιο 200/Α.Π. 37260/16-06-2020 της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν.4674/2020 (Α'53) και ν. 4690/2020 (Α'104).

5. Του Ν. 4714/2020 (Α' 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού».

6. Την με αριθ. πρωτ. 9259/21-03-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016515729) Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης «Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας στη σύνταξη της Προμελέτης της ανακαίνισης του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς»

7. Το από 16-07-2025 Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης της ΚΕΠ της αριθ. 9259/21-03-2025 Προγραμματικής Σύμβασης, με το οποίο αποφασίζεται η χρονική παράταση του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης έως τις 31-12-2025.

#### **Εισηγείται:**

την τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α και του Δήμου Κορινθίων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας στη σύνταξη της Προμελέτης της ανακαίνισης του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς» ως προς τη διάρκεια υλοποίησης της (άρθρο 5 της Προγραμματικής Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης), και συγκεκριμένα την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης έως τις 31-12-2025.

**Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος**

**Ευάγγελος Παπαϊωάννου**

#### **Συν.:**

1. Το αριθ. 25279/17-07-2025 αίτημα παράτασης
2. Το από 16-07-2025 Πρακτικό της Κ.Ε.Π. της προγραμματικής σύμβασης

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την τροποποίηση των όρων της αριθ. 9259/21-03-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016515729) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» και του Δήμου Κορινθίων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας στη σύνταξη της Προμελέτης της ανακαίνισης του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς», ως προς τη διάρκεια υλοποίησής της (άρθρο 5 της Προγραμματικής Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης), και συγκεκριμένα την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της

Προγραμματικής Σύμβασης έως τις 31-12-2025, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Δημοτική Επιτροπή, κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την με αριθ. πρωτ. 9259/21-03-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016515729) Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση της εν λόγω πράξης, το από 16-07-2025 Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, την υπ. αριθμ. πρωτ. 25413/17-07-2025 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων, την υπ' αριθ. πρωτ. 37260/16-6-2020 με αριθμό 200 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ) με θέμα «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α' 53) και ν. 4690/2020 (Α' 104)» του Τμήματος Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Δ/σης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γεν. Δ/σης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις των άρθρων 2 & 4 του Ν.4674/2020, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν, τις διατάξεις του Ν.4555/2018, όπως ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής – Προσθήκη άρθρου 74<sup>Α</sup> στον ν. 3852/2010» του Ν. 5056/2023, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την τροποποίηση των όρων της υπ' αριθ. πρωτ. 9259/21-03-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016515729) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» και του Δήμου Κορινθίων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας στη σύνταξη της Προμελέτης της ανακαίνισης του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς» ως προς τη διάρκεια υλοποίησης της (άρθρο 5 της Προγραμματικής Σύμβασης -Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης), και συγκεκριμένα την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης έως τις 31-12-2025, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **35/577/2025.-**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Κόρινθος, 06-08-2025**

**Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ**