



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 32/08.09.2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 406/2025

Θέμα 20^ο Η.Δ. : «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 1ης Σ.Σ. του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ Α.Μ. 33/2022»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την 08^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2025, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:15 έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 31468/04-09-2025 έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της § 1, του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα τρία (33) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Ταγαράς Βασίλειος
3. Πανταζής Βασίλειος
4. Τσουλουχά Δήμητρα
5. Μανωλάκης Δημήτριος
6. Στριμενοπούλου Γεωργία
7. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
8. Τσάκωνας Ιωάννης
9. Λαμπρινός Παναγιώτης
10. Καλκανάς Ιωάννης
11. Αγγέλου Κωνσταντίνος
12. Πούλος Ανδρέας
13. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
14. Καρασάββας Ιωάννης
15. Δημάκος Κωνσταντίνος
16. Χατζής Μιχαήλ (αποχώρησε πριν το 1^ο ΘΗΔ)
17. Δανιήλ Σταύρος
18. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
19. Παπαδημητρίου Σωτήριος
20. Μποζίκης Αναστάσιος
21. Νανόπουλος Βασίλειος
22. Πούρος Γεώργιος
23. Ραντίτσα Μαρίνα
24. Κυριαζής Αντώνιος
25. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
26. Ταγαράς Αναστάσιος
27. Καρσιώτης Παναγιώτης
28. Τσατσούλης Αθανάσιος
29. Μπίτζιος Δημήτριος (αποχώρησε πριν το 1^ο ΘΗΔ)
30. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
31. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
32. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
33. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε στο 6^ο Θ.Ε.Η.Δ.)
2. Πιέτρης Τιμολέων

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
3. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλιών
4. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
5. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
 2. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
 3. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
 4. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
 5. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
 6. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
 7. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
 8. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
 9. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
 10. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
 11. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
 12. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
 13. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
 14. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχαίου
 15. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
 16. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
 17. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
- Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο κ. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων ήταν εκτός αίθουσας από το 2^ο Θ.Η.Δ. μέχρι και το 8^ο Θ.Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 1ης Σ.Σ. του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ Α.Μ. 33/2022» ενημέρωσε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής. (παρ.3 άρθρο 73 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') (παρ.2 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν.5013/22) (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) (άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.162/12261/09.02.2024) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024). Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την υπ' αριθμ. 33/2022 μελέτη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 4128/29-12-2022 (ΑΔΑ ΩΧΓΛ4653ΠΓ-805) απόφαση Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Σπαθοβουνίου με τον οικισμό Μαψό» στο Π.Α.Α. 2014-2020.
3. Την απόφαση με αριθμ. 61/861/2022 (ΑΔΑ 6ΛΕΨΩΛ7-0ΕΖ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος.
4. Την απόφαση με αριθμ. 61/861/2022 (ΑΔΑ 6ΛΕΨΩΛ7-0ΕΖ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, με την οποία ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης ο Δήμος Κορινθίων, ως Προϊσταμένη Αρχή της σύμβασης η Οικονομική Επιτροπή & το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
5. Το από 23/01/2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» που προσέφερε τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 3 %.
6. Τη με αριθμ. 4/29/2023 (ΑΔΑ 6ΟΩΛΩΛ7-ΠΞΩ) απόφαση του αρμοδίου οργάνου- Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κορινθίων, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και η ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» ως προσωρινού αναδόχου.
7. Τη με αριθμ. 11/99/2023 (ΑΔΑΜ 23ΑΩΡΔ012467536, ΑΔΑ 67ΔΕΩΛ7-ΚΛ9) απόφαση του αρμοδίου οργάνου - Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κορινθίων με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ»

8. Την υπ' αριθμ. 32165/02-06-2023 σύμβαση έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ» μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» (ΑΔΑΜ:23SYMV012810495), με προθεσμία εκτέλεσης του έργου 365 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
9. Την υπ' αριθμ. 95/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ : 23SYMV014237323) Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ» Α.Μ. 33/2022 αναδόχου: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»
10. Την υπ' αριθμ. 454/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ : 24SYMV015172914) (ΑΔΑ:9ΜΑΗΩΛ7-ΦΣΜ) περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
11. Την αριθ. 53/810/2024 (ΑΔΑ: 9ΙΔΤΩΛ7-ΞΛ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί μη έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
12. Την υπ' αριθμ. 12/138/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ : 25SYMV016690709) (ΑΔΑ: ΡΝΔΩΩΛ7-92Φ) περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
13. Τον 2^ο ΑΠΕ και 1^η Σ.Σ. του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
14. Την αριθμ. πρωτ. 29270/18.08.2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

<< **ΘΕΜΑ:** Εισήγηση για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 1^{ης} Σ.Σ. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ» Α.Μ.: 33/2022 ΑΝΑΔΟΧΟΥ: “ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το άρθρο 51 του Ν.3905/23-12-10 (ΦΕΚ Α/219)
4. Το Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα το άρθρο 156, το ΠΔ 171/1987 και το Π.Δ. 7/2013.
5. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013(ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπ. Εσωτερικών περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών αρμοδιότητας Περιφερειών.
6. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου του θέματος.
7. Την από 30-04-2025 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ και 1^η ΣΣ
8. Το γεγονός ότι:

Ο παρών Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες.

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ (χωρίς την Σ.Σ.) και χωρίς το κονδύλι της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των **773.752,96 ευρώ** και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το συμφωνητικό κατά 0,07ευρώ.

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ (χωρίς την Σ.Σ.) , συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Αναθεώρησης και ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των **1.062.723,97€**.

Με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις οι ποσότητες των εκσκαφών σε έδαφος βραχώδες διαφοροποιήθηκαν σε σχέση με την αρχική μελέτη. Οι εργασίες αυτές προβλέπονται κατ' είδος από το συμβατικό τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό, αλλά εκτελέστηκαν σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες, δεν μπορούσαν τεχνικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση και δεν αποτελούν επέκταση του αντικειμένου της αρχικής μελέτης του έργου.

Η τροποποίηση αυτή της αρχικής σύμβασης εμπίπτει στην περίπτωση τροποποίησης «ήσσονος αξίας» της σύμβασης (άρθρα 132 και 156 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα), καθώς πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις : α) η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών, β) η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του Βιβλίου Ι και γ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Η συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **33.925,00 ευρώ** (ποσοστό υπέρβασης 5,14%) χωρίς την πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. Το ποσό της 1^{ης} Σ.Σ. συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης αναθεώρησης και ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των **47.543,52 ευρώ** (ποσοστό υπέρβασης 4,88%)

Συνολική δαπάνη 2^{ου} ΑΠΕ & 1^{ης} ΣΣ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% : 1.110.267,49€

Το έργο είναι ενταγμένο στην Πράξης του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0035997290

Με το υπ' αριθμ. 15/24-06-2025 πρακτικό (θέμα 13^ο) το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 1^{ης} Σ.Σ. του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ**»

Ο 2^{ος} ΑΠΕ και η 1^η ΣΣ του έργου προεγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 218723/12-08-2025 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων Και Τομεακών Παρεμβάσεων Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

Παρακαλούμε για

Την έγκριση του του 2^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 1^{ης} Σ.Σ. του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ**» Α.Μ.: 33/2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α)>>.

Ο κ. **Πρωτοπαπάς** αφού πήρε το λόγο μεταξύ των άλλων ανέφερε «..εμείς λέμε όχι σε όλες τις παρατάσεις..».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 29270/18.08.2025 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π., την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ. : 1.Πρωτοπαπά Δημητρίου, 2.Σπύρου Παναγιώτη (Πήτερ) και 3.Τζουτζόπουλου Απόστολου – Σπυρίδωνα)

Εγκρίνει, τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ**» με Α.Μ.: 33/2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α) συνολικής δαπάνης 1.110.267,49 € (συμπ. Φ.Π.Α.), αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης απόφασης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **32 / 406 / 2025**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16 - 09 - 2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ