



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **44/24.11.2025** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **638/2025**

Θέμα 17^ο Η.Δ. : «Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κορίνθου»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **24η** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **42072/20-11-2025** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι επτά (27) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο 4^ο ΗΔΘ
3. Τσουλουχά Δήμητρα
4. Δημάκος Κωνσταντίνος
5. Παπαϊωάννου Ευάγγελος αποχώρησε στο 11ο ΗΔ
6. Πανταζής Βασίλειος
7. Τσάκωνας Ιωάννης
8. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
9. Δανιήλ Σταύρος
10. Λαμπρινός Παναγιώτης
11. Αγγέλου Κωνσταντίνος
12. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
13. Καλκανάς Ιωάννης
14. Καρασάββας Ιωάννης αποχώρησε στο 11ο ΗΔΘ
15. Πούλος Ανδρέας
16. Στριμενοπούλου Γεωργία
17. Χατζής Μιχαήλ
18. Νανόπουλος Βασίλειος
19. Κυριαζής Αντώνιος
20. Ραντίτσα Μαρίνα
21. Στεργιοπούλου Αναστασία αποχώρησε στο 1ο ΗΔΘ
22. Μπίτζιος Δημήτριος, αποχώρησε στο 1^ο ΕΗΔΘ
23. Πιέτρης Τιμολέων αποχώρησε στο 11ο ΗΔΘ
24. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
25. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
26. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
27. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μελέτης Χρήστος προσήλθε στα ΕΗΔΘ
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος, προσήλθε στο 1^ο ΗΔΘ και αποχώρησε στο 11ο ΗΔΘ
3. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος προσήλθε στα ΕΗΔΘ
4. Μανωλάκης Δημήτριος
5. Μποζίκης Αναστάσιος
6. Τσατσούλης Αθανάσιος
7. Πούρος Γεώργιος
8. Καρσιώτης Παναγιώτης

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
2. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
3. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
4. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
3. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
4. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
5. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
6. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
7. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
8. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
9. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
10. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
11. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
12. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
13. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
14. Κλέπτας Παναγιώτης - Σοφικού
15. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
16. Παζού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
17. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχαίου
18. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Παπαχαράλαμπος Σωτηρία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα με τίτλο «Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κορίνθου» έθεσε υπόψη των Μελών την αριθ. πρωτ. 41294/17.11.2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κορίνθου»

Έχοντας υπ' όψιν:

- Την υπ' αρ. πρωτ. 69590/23-11-2023 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ
- Το από 06-12-2023 χρονοδιάγραμμα που προέβλεπε την υποβολή των παραδοτέων της Α' φάσης της μελέτης στις 22-05-2024 και τον χρόνο διαβούλευσης και παραλαβής των παραδοτέων από τον Δήμο έως την 22-6-2024.
- Την με αρ. πρωτ. 27517/22-05-2024 εμπρόθεσμη υποβολή των παραδοτέων της Α' Φάσης της μελέτης
- Την 1^η Δημόσια Διαβούλευση στην οποία παρουσιάστηκαν τα παραδοτέα της Α' Φάσης της μελέτης που διεξήχθη την 05-07-2024
- Την από 15-07-2024 εντολή του Αν.Πρ/νου τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας(μέσω e-mail) για πρόσθετες μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου που πρέπει να ενσωματωθούν στην Α' Φάση.
- Την αρ. 508/5-8-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της μελέτης έως την 08-09-2024
- Την αρ. 719/30-9-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων έγκρισης των παραδοτέων της Α' Φάσης .
- Την από 5-11-2024 εντολή του Αν.Πρ/νου τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας για έναρξη εργασιών της Β' Φάσης.
- Το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατόπιν της αρ. 51001/8-11-2024 αίτησης του αναδόχου που προέβλεπε υποβολή των τελικών παραδοτέων της μελέτης (Γ Φάση) ως **4-6- 2025**
- Την με αρ. πρωτ.3744/04-02-2025 εμπρόθεσμη υποβολή των παραδοτέων της Β' Φάσης της μελέτης
- Την 2^η Δημόσια Διαβούλευση στην οποία παρουσιάστηκαν τα παραδοτέα της Α' Φάσης της μελέτης που διεξήχθη την 18-03-2025
- Την αρ. 368/19-05-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων έγκρισης και παραλαβής του παραδοτέου Β' Φάσης .
- Τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016

-Την με αρ.πρωτ 36179/8-10-2025 αίτηση της αναδόχου Denco ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ για παράταση του συνολικού συμβατικού της μελέτης κατά τουλάχιστον 4 μήνες, μετά από τη σχετική εντολή έναρξης της Γ' Φάσης, για την ολοκλήρωση και την τελική υποβολή της Γ' Φάσης της μελέτης.

-Την από **6-11-2025** εντολή του Αν.Πρ/νου τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας για έναρξη εργασιών της Γ' Φάσης

Και επειδή:

-Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της Γ' Φάσης είναι **3 μήνες** (ως χρονικό σημείο εκκίνησης θεωρείται η σχετική εντολή της Υπηρεσίας)

- Μετά την υποβολή της Γ' Φάσης απαιτείται **ελάχιστο διάστημα 1 μήνα** για την οργάνωση και διενέργεια της 3ης Δημόσιας Διαβούλευσης και την τελική έγκριση της μελέτης

Παρακαλούμε για την

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: «**Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κορίνθου**» , έως την **7-2-2026** (ως χρονικό σημείο θεωρείται η σχετική εντολή της Υπηρεσίας για έναρξη εργασιών της Γ' Φάσης) .

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης της μελέτης παρατείνεται για χρόνο ίσο με **τέσσερις** μήνες απαιτούμενο για την υποβολή της της Γ' Φάσης και την παροχή των απαιτούμενων εγκρίσεων. >>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την αριθ. πρωτ. 37208/25.07.2024 εισήγηση της ΔΤΥΠ, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της αριθ. 69590/23.11.2023 σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «**Σύνταξη Κυκλοφοριακής Μελέτης πόλης Κορίνθου**», έως την 07-02-2026 (ως χρονικό σημείο θεωρείται η σχετική εντολή της Υπηρεσίας για έναρξη εργασιών της Γ' Φάσης), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **44 / 638/ 2025**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ