



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 14/21.04.2026 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 113/2026

Θέμα 2^ο Η.Δ.: «Παράταση Χρόνου ισχύος σύμβασης παραλαβής προμήθειας εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Αγ. Γεωργίου»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την 21^η του μηνός **Απριλίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και από ώρα **12:00** μ.μ. έως **13:00** μ.μ. έλαβε χώρα η **έκτακτη δια περιφοράς** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **12674/21-04-2026** έγγραφη πρόσκληση, του κ. Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν εκ των Συμβούλων χωριστά καθώς και στον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι τρία (23) Μέλη, δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος - Πρόεδρος
2. Ταγαράς Βασίλειος,
3. Μελέτης Χρήστος,
4. Παπαδημητρίου Σωτήριος
5. Τσουλουχά Δήμητρα
6. Δημάκος Κωνσταντίνος
7. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
8. Πανταζής Βασίλειος
9. Τσάκωνας Ιωάννης
10. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
11. Δανιήλ Σταύρος
12. Πούλος Ανδρέας
13. Καρασάββας Ιωάννης
14. Λαμπρινός Παναγιώτης
15. Αγγέλου Κωνσταντίνος
16. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
17. Καλκανάς Ιωάννης
18. Πούρος Γεώργιος
19. Ραντίτσα Μαρίνα
20. Ταγαράς Αναστάσιος - Αντιπρόεδρος
21. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
22. Στριμενοπούλου Γεωργία
23. Μποζίκης Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Νανόπουλος Βασίλειος
2. Πιέτρης Τιμολέων
3. Καρσιώτης Παναγιώτης
4. Κυριαζής Αντώνιος
5. Τσατσούλης Αθανάσιος
6. Μπίτζιος Δημήτριος
7. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
8. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυριδών
9. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
10. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος
11. Μανωλάκης Δημήτριος
12. Χατζής Μιχαήλ

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ' ιδίαν τηλεφωνική επικοινωνία, διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, καθώς και την έγκριση ομόφωνα του κατεπείγοντος της συνεδρίασης και κατ' επέκταση των κάτωθι θεμάτων, που περιλαμβάνονται στην με αριθμ. πρωτ. **12674/21-04-2026** πρόσκλησή του, με τίτλο:

1. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (Απόφαση Δημάρχου)
2. Παράταση Χρόνου ισχύος σύμβασης παραλαβής προμήθειας εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Αγ. Γεωργίου

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα: **α)** για το ανωτέρω πρώτο θέμα λόγω ασφυκτικής προθεσμίας για τη νομική υποστήριξη Αντιδημάρχου ενώπιον του αρμόδιου οργάνου του Α.Τ. Κορίνθου κατά την προκαταρκτική εξέταση στις 23/4/2026 και **β)** για το ανωτέρω δεύτερο θέμα λόγω ημερομηνίας λήξης της σύμβασης παραλαβής προμήθειας 21-04-2026.

Για το ανωτέρω 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση Χρόνου ισχύος σύμβασης παραλαβής προμήθειας εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Αγ. Γεωργίου» είχαν τεθεί υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κάτωθι:

1. Την υπ' αριθμ 11/2024 μελέτη για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, προϋπολογισμού μελέτης 136.927,24€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
2. Την υπ' αριθμ 6024/24-02-2025 διακήρυξη (ΑΔΑΜ 25PROC016362173 2025-02-24)
3. Την υπ' αριθ. 7/99/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ. αριθμ. 11/2024 μελέτης, και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού
4. Την υπ' αριθμ 27/450/2025 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ 25ΑWRD017657326) και ανακηρύχθηκε ανάδοχος το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 42173/21.11.2025 (ΑΔΑΜ:25SYMV017981273) σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Αγίου Γεωργίου», ΤΜΗΜΑ 8 - ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του αναδόχου νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με προθεσμία παράδοσης της προμήθειας πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και την καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ.
6. Την αριθ. πρωτ. 12693/21.04.2026 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

<< ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Αγίου Γεωργίου, συμβατικής αξίας 6.509,98€ [συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ].

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με το οποίο «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του»
2. Την αρ 42173/21-11-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017981273) σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της «ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Αγίου Γεωργίου ΤΜΗΜΑ 8 - ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ της αρ. 11/2024 μελέτης του Δήμου Κορινθίων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, με την οποία ορίζεται ότι ο συμβατικός χρόνος ισχύος της Σύμβασης, είναι διάρκειας πέντε (5) μηνών από την καταχώρηση της στο ΚΗΜΔΗΣ, δηλαδή έως 21/04/2026.
3. Την περ.(β) της παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. [...]»
4. Την περ.(στ) της παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132. [...]»
5. Την παρ. 1 του άρθρου 206 του ν.4412/2016: «Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και

εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) **το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.**

6. Την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις»
7. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, του Ν. 4412/2016.
8. Το άρθρο 7 της αρ. 42173/2025 σύμβασης προμήθειας περί τροποποίησης σύμβασης κατά την διάρκειά της.
9. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 11813/9-4-2026 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» περί τροποποίησης της σύμβασης ως προς τον χρόνο ισχύος αυτής.
10. Το υπ' αρ. Πρωτ. 12601/20-4-2026 έγγραφο της Δ/σης Κοινωνικής Πολιτικής περί αποδοχής του αιτήματος παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης έως 31/05/2026
11. Την θετική γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής της αρ. για την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης έως 31/5/2026, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών.

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης έως τις 31/5/2026, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/2016, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς την μεταβολή του φυσικού αντικείμενου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών.>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας και αφού έλαβε υπόψη του, την 12693/21.04.2026 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΤΥΠ, την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, την αριθμ. 42173/21.11.2025 (ΑΔΑΜ:25SYMV017981273) σύμβαση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», ΤΜΗΜΑ 8 - ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του αναδόχου νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», έως τις **31/05/2026**, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/2016, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς την μεταβολή του φυσικού αντικείμενου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών, αναδόχου του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **14 / 113 / 2026**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ