



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό 27/15.06.2026 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμός Απόφασης 204/2026

**Θέμα 5<sup>ο</sup> Η.Δ.: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου» Αριθ. Μελέτης: 146/2022»**

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **15η** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:15** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **19916/11-06-2026** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα (30) Μέλη, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΑ**

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
3. Τσουλουχά Δήμητρα
4. Ταγαράς Βασίλειος
5. Δημάκος Κωνσταντίνος
6. Πανταζής Βασίλειος
7. Τσάκωνας Ιωάννης
8. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος (αποχώρησε στο 1<sup>ο</sup> Θ.Η.Δ.)
9. Δανιήλ Σταύρος (αποχώρησε στο 1<sup>ο</sup> Θ.Η.Δ.)
10. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα) (αποχώρησε στο 18<sup>ο</sup> Θ.Η.Δ.)
11. Καρασάββας Ιωάννης
12. Καλκανάς Ιωάννης
13. Πούλος Ανδρέας
14. Λαμπρινός Παναγιώτης
15. Νανόπουλος Βασίλειος (αποχώρησε στο 8<sup>ο</sup> Θ.Η.Δ.)
16. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
17. Πούρος Γεώργιος
18. Πιέτρης Τιμολέων (αποχώρησε στο 6<sup>ο</sup> Θ.Η.Δ.)
19. Κυριαζής Αντώνιος
20. Τσατσούλης Αθανάσιος
21. Στεργιοπούλου Αναστασία (αποχώρησε στο 1ο Θ.Η.Δ.)
22. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
23. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυριδών
24. Οικονόμου Βλάσιος
25. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος
26. Στριμενοπούλου Γεωργία
27. Μανωλάκης Δημήτριος
28. Χατζής Μιχαήλ
29. Μποζίκης Αναστάσιος
30. Αγγέλου Κωνσταντίνος (εκτός αιθούσης στο 16<sup>ο</sup> & 17<sup>ο</sup> Θ.Η.Δ.)

**ΑΠΟΝΤΑ**

1. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε πριν τα ΘΗΔ)
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος (προσήλθε πριν το 1<sup>ο</sup> ΘΗΔ)
3. Ραντίτσα Μαρίνα (προσήλθε πριν τα ΘΗΔ και αποχώρησε στο 1<sup>ο</sup> ΘΗΔ)
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Καρσιώτης Παναγιώτης

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Καλαμπάλικη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
2. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
3. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
4. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
5. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
6. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
3. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
4. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοπορίου
5. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκερίζας
6. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
7. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
8. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
9. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
10. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
11. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
12. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
13. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχαίου
14. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
15. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
16. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση 1ου ΑΠΕ 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου» Αριθ. Μελέτης: 146/2022» έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την αριθμ. 146/2022 μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου» {Ειδικός Προϋπολογισμός της 107/2022 Μελέτης} προϋπολογισμού 2.800.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν και την με αριθμό 12/109/2023 Α.Ο.Ε.,
2. Την αριθμ. 18/182/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ: 6ΨΙ2ΩΛ7-ΚΩΤ) περί καθορισμού των όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού
3. Την αριθμ. 27/301/2023 Α.Ο.Ε. Δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ:6ΗΔΓΩΛ7-ΩΔ7).
4. Την αριθ. 37/380/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, (ΑΔΑ: ΨΦΨΤΩΛ7-Υ4Φ) περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ»,
5. Την αριθ. 47/495/2023 (ΑΔΑ: ΨΑΗ6ΩΛ7-ΙΚΦ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ»,
6. Την με αριθμ. πρωτ. 68971/2023 σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 23SYMV013804979) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 2.147.933,53€ (συμπ. ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δέκα οκτώ (18) μήνες,
7. Την αριθ. 18/214/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ:25SYMV016857841) (ΑΔΑ: 6ΥΔ6ΩΛ7-ΟΕ4) περί έγκρισης παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου
8. Την αριθ. 22/274/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΡΤΠΝΩΛ7-96Τ) περί τροποποίηση της μελέτης του έργου
9. Την αριθ. πρωτ. 42948/27-11-2025 αίτηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του αναδόχου έως 21.04.2026
10. Την αριθ. 49/703/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ:26SYMV018311168) (ΑΔΑ: 97ΡΗΩΛ7-ΕΣΨ) περί έγκρισης παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου
11. Την αριθ. πρωτ. 10667/31.03.2026 αίτηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του αναδόχου έως 30.06.2026
12. Την αριθ. 16/134/2026 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ:26SYMV018921854) (ΑΔΑ: 9ΖΞΕΩΛ7-ΚΚΛ) περί έγκρισης παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου
13. Τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και την αιτιολογική έκθεσης που τον συνοδεύει καθώς και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΜΝΤΕ του έργου
14. Την αριθ. πρωτ. 14445/05.05.2026 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής :

<< ΘΕΜΑ : Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου» Αριθ. Μελέτης: 146/2022

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Την από 16-02-2026 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον **1<sup>ο</sup> ΑΠΕ**

Ο παρών **1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.** του έργου της επικεφαλίδας συνετάγη για να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που απαιτούνται κατά την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το Ν4412/16. Επιπλέον στον **1<sup>ο</sup> ΑΠΕ** συμπεριλαμβάνεται το **1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ** με 3 νέες τιμές που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου και δεν συμπεριλήφθηκαν στον συμβατικό προϋπολογισμό. Για τις νέες τιμές γίνεται αποκλειστικά χρήση των απροβλέπτων του προϋπολογισμού του έργου.

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη δια του παρόντος **1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. & 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ** ανέρχεται στο ποσό των **1.732.204,46€** χωρίς ΦΠΑ και γίνεται με αναθεώρηση τιμών, είναι δε **σε ισοζύγιο** σε σχέση με το συμφωνητικό.

#### **Παρακαλούμε**

Για την έγκριση του **1<sup>ου</sup> ΑΠΕ & 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ** του έργου: «**Ανακατασκευή πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου**» **Αριθ. Μελέτης: 146/2022** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάληψη των επί ελασσον, και μέρους των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου ..>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 14445/05.05.2026 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π., τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016 όπως ισχύουν καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** τον **1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα**, και το **1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**, του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**» με Α.Μ: 146/2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάληψη των επί ελασσον, και μέρους των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου, όπως αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης απόφασης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **27 / 204 / 2026**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
**ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα  
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ**