
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                     
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

                                   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 30/29.05.2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

                                                                              Αριθμός Απόφασης 260/2023 
Θέμα 9ο  Η.Δ. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» ΑΜ 40/2021» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος 
Δευτέρα και ώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 30365/25-05-2023 
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, 
ο οποίος  ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών 
βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22)  Μέλη, ως κάτωθι:  

                         ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                                                                         
          
                               ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος   
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
4. Παπαδημητρίου Σωτήριος  
5. Πούρος Γεώργιος 
6. Καρσιώτης Παναγιώτης 
7. Πνευματικός Αλέξανδρος 
8. Μπουρσέ Ηλίας 
9. Ζώγκος Ανδρέας,  
10. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα 
11. Σταυρέλης Νικόλαος 
12. Στριμενοπούλου Γεωργία 
13. Μουρούτσος Γεώργιος 
14. Καρασάββας Ιωάννης 
15. Κονδύλης Μαρίνος 
16. Μανωλάκης Δημήτριος 
17. Δόντης Μιχαήλ  
18. Κορδώσης Χρήστος 
19. Πλατής Σπυρίδων 
20. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
21. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα  (Πόλυ)  
22. Γκερζελής Ιωάννης 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Κόλλια Κωνσταντίνα 
2. Μπίτζιος Δημήτριος 
3. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα  
4. Κεφάλας Σταύρος 
5. Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο μέσον του 

1ου ΘΗΔ 
6. Ταγαράς Βασίλειος 
7. Λαμπρινός Παναγιώτης 
8. Καλλίρης Πελοπίδας 
9. Πιέτρης Γεώργιος 
10. Πιέτρης Τιμολέων,  
11. Τζέκου Παρασκευή 

 
 

 
           οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

23.  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: κ. Βλάσσης 
Αλέξανδρος- Κοινότητας Εξαμιλίων,  κ. Πούλος Ανδρέας- Κοινότητας  Λεχαίου,  κ. Στέφης Αναστάσιος -Κοινότητας 
Αγίου Ιωάννη  και Μαγκάβαλης Βασίλειος -Κοινότητας Γαλατακίου. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» ΑΜ 40/2021», έθεσε 
υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  

1. την αριθμ. 40/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 550.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), 

2. την αρ. 24/276/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί καθορισμού όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού 
(ΑΔΑ: ΨΧΛΔΩΛ7-9ΒΥ), 

3. την αριθμ. 38/420/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης 
διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ και ανακήρυξης ως 
προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. (ΑΔΑ: ΩΓΟΠΩΛ7-
Υ7Χ), 

4. την αριθμ. 46/549/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 07-10-2021 Πρακτικού της 
Επιτροπής αξιολόγησης και της ανάδειξης αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την 
επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε (ΑΔΑ: 68ΟΩΛ7-ΠΛ6)  

5. την με αριθμ. πρωτ. 37956/21-12-2021 δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV009797232) εκτέλεσης του εν λόγω 
έργου ποσού 267.036,77€. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες, 

6. τον 1ο Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου και την εισηγητική έκθεση που τον συνοδεύει, 
7. την αριθμ. 36/494/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε.  του εν λόγω έργου,  
8. την αριθμ. 57/771/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

του εν λόγω έργου, 
9. την αριθμ. πρωτ. 10397/22.02.2023 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω 

έργου κατά  τρεις (3) μήνες,  
10. την αριθ. 10/77/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ: 23SYMV012279166) (ΑΔΑ ΨΖ44ΩΛ7-Ψ75) περί 

έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
11. την αριθμ. πρωτ. 28214/17.05.2023 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω 

έργου κατά  τρεις (3) μήνες,  
12. την αριθ. πρωτ. 29479/23-05-2023 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της  Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:  

<< ΘΕΜΑ :Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» Α.Μ. 40/2021 

Έχοντας υπ΄ όψιν: 

 
- Το υπ’ αρ. πρωτ. 37956/21-12-2021 Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί 
η υπ΄ αριθμ 40/2021 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων. 
- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση δώδεκα (12)μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης, ήτοι έως την 21-12-2022 
- Την αρ. 57/771/2022 Α.Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 21-03-
2023 
- Την αρ. 10/77/2022 Α.Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 21-06-2023 
- Την με αριθμ. 28214/17-05-2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του 
έργου κατά τρεις (3) μήνες. 
- Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης τ α κ τ ο π ο ι η τ ι κ ο ύ  ΑΠΕ 
- Το γεγονός ότι βάση των ανωτέρω και για την ολοκλήρωση του έργου κρίνεται αναγκαία η παράταση του έργου 
μέχρι την 21-09-2023, με αναθεώρηση τιμών 
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 

 
Παρακαλούμε 
Για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις μήνες , ήτοι έως την 21-09-2023, με 
αναθεώρηση τιμών>> . 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα 
πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 29479/23.05.2023 
εισήγηση της ΔΤΥΠ, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η 
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λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 
4555/2018), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου της με αριθμό πρωτοκόλλου 37956/21-12-2021 (ΑΔΑΜ: 
22SYMV011803581) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 
«ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 
550.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 40/2021) κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι και την 21-
09-2023 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 

                             Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  30 / 260 / 2023 
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 02- 06 - 2023 

    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
          
 

    Αντώνιος Κυριαζής 
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