
 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 23/03.06.2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 360/2024 
 
Θέμα 28ο  Η.Δ. «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» Α.Μ. 5/2022» 
 

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την 03η   του μηνός Ιουνίου  του έτους 2024, ημέρα της 
εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 19:00 έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 28715/30-05-2024 έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου 
Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 
74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με 
το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι οκτώ  
(28) Μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος 
2. Στριμενοπούλου Γεωργία  
3. Μανωλάκης Δημήτριος 
4. Ταγαράς Βασίλειος 
5.  Τσουλουχά Δήμητρα 
6. Δανιήλ Σταύρος 
7. Δημάκος Κωνσταντίνος  
8. Χατζής Μιχαήλ  
9. Πανταζής Βασίλειος  
10. Τσάκωνας Ιωάννης 
11. Λαμπρινός Παναγιώτης 
12. Αγγέλου Κωνσταντίνος 
13. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα) 
14. Πούλος Ανδρέας  
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
16. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος 
17. Μποζίκης Αναστάσιος 
18. Παπαδημητρίου Σωτήριος  
19. Καρασάββας Ιωάννης 
20. Κυριαζής Αντώνιος  
21. Πούρος Γεώργιος 
22. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)  
23.  Καρσιώτης Παναγιώτης  
24. Πιέτρης Τιμολέων  
25. Πρωτοπαπάς Δημήτριος  
26. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων 
27. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)  
28. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος 

1. Μελέτης Χρήστος  (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.) 
2. Τζαναβάρας Δημήτριος   
3. Νανόπουλος Βασίλειος 
4. Τσατσούλης Αθανάσιος 
5. Ταγαράς Αναστάσιος 
6. Μπίτζιος Δημήτριος (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ. 

και αποχώρησε στο 3ο Θ.Η.Δ) 
7. Ραντίτσα Μαρίνα 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
 
 

 
 
 
 



ΑΔΑ: 6ΣΥ2ΩΛ7-7Υ7



 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.   

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου 
2. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη 
3. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου 
4. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου 
5. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού 
2. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων 
3. Κώστας Γεώργιος – Άσσου 
4. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου 
5. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά 
6. Κλέττας Παναγιώτης - Σοφικού 
7. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου 
8. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου 
9. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου 
10. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. 

Κορίνθου 
11. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας 
12. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας 
13. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου 
14. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – 

Χιλιομοδίου 
15. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου 
16. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου 
17. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου 

 
 

 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος  για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» Α.Μ. 5/2022» έθεσε υπόψη των Μελών τα 
εξής:  

1. Την αριθμ. 5/2022 μελέτη με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού 430.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων, 

2. Την αριθμ. 31/415/2022 (ΑΔΑ: ΩΜ4ΜΩΛ7-ΩΑ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων 
περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 5/2022 μελέτης 
και ορίζει την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

3. Την αριθ. 33/449/2021 (ΑΔΑ: 9ΜΞΕΩΛ7-ΑΣΙ) περί έγκρισης του από 19-7-2022 πρακτικού της επιτροπής 
αξιολόγησης των διαδικασιών διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», 

4. Την με αριθμ. πρωτ. 42793/28.9.2022 σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 22SYMV011323085) εκτέλεσης του εν λόγω 
έργου ποσού 408.515,22€ (συμπ. ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δύο (2) μήνες  από την 
υπογραφή της, 

5. Την υπ. αριθμ. 48487/24-10-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» περί παράτασης 
προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) μήνες, 

6. Την αριθ. 53/707/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ 22SYMV011667022) (ΑΔΑ 6Η15ΩΛ7-2ΜΠ) 
περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου 

7. Την αριθ. πρωτ. 6933/07-02-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» περί παράτασης 
προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) μήνες, 

8. Την αριθ. 74/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 23SYMV012275832) (ΑΔΑ ΨΧΙΟΩΛ7-ΩΦ1) περί 
έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 28-05-2023, 

9. Την αριθ. 212/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 23SYMV012662163) (ΑΔΑ ΨΡΝ3ΩΛ7-ΚΟΗ) περί 
έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 28-08-2023, 

10. Την αριθ. 415/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 23SYMV013404434) (ΑΔΑ ΨΒΜΠΩΛ7-904) περί 
έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 28-11-2023, 

11. Την με αριθ. πρωτ. 65026/01.11.2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία ζητά παράταση 
της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
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12. Την αριθ. 501/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 23SYMV013875225) (ΑΔΑ 6ΩΙΥΩΛ7-10Ι) περί 
έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 28-02-2024, 

13. Την με αριθ. πρωτ. 12911/26.02.2024 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία ζητά παράταση 
της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

14. Την αριθ. 164/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 24SYMV014480471) (ΑΔΑ: 63ΟΕΩΛ7-ΜΜ0) περί 
έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 28-05-2024 

15. Τον 1ο Α.Π.Ε. και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει καθώς και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου  
16. Την αριθ. 291/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  (ΑΔΑΜ:  24SYMV014801211) (ΑΔΑ: 692ΜΩΛ7-9ΗΨ) περί 

έγκρισης 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
17. Τον 2ο Α.Π.Ε. και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει 

18. Την αριθμ. πρωτ. 27605/23.05.2024 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:   

 
<< ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου  Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» 
Η εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 42793/28.9.2022 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση 
των εργασιών του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 5/2022 μελέτη από την 
Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων. 
Ο παρών 2ος ΑΠΕ του έργου της επικεφαλίδας παρουσιάζει αύξηση κατά 59.191,99€ σε σχέση με το συμφωνητικό 
και συνετάγη για να συμπεριληφθεί το ποσό της αναθεώρησης σύμφωνα με το Ν 4412/16. 
Η απορρόφηση των απροβλέπτων έχει κριθεί απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις 
αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτήθηκαν και κρίθηκαν απαραίτητες για την λειτουργική και σωστή 
ολοκλήρωση του έργου.  
Οι επί έλασσον και οι επί πλέον δαπάνες εμφανίζονται στους πίνακες που ακολουθούν. 
Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη δια του παρόντος 2ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 388.639,75€ χωρίς ΦΠΑ και 
γίνεται με αναθεώρηση τιμών. 
Παρακαλούμε, για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» από το Δημοτικό 
Συμβούλιο.>>. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά 
και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 27605/23.05.2024 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 5056/2023 όπως 
ισχύουν και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση 
θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ», εργολαβίας του αναδόχου με την 
επωνυμία  «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», συνολικής δαπάνης του 2ου ΑΠΕ ποσού 388.639,75€ (χωρίς ΦΠΑ) με αναθεώρηση 
τιμών, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 05/2022 μελέτη, για να καλυφθούν οι δαπάνες από τις 
αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτήθηκαν και κρίθηκαν απαραίτητες για την λειτουργική και σωστή 
ολοκλήρωση του έργου, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                   Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/ 360/ 2024 

                
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ  
        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 10- 06 - 2024 
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ 
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