
 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 32/22.07.2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 454/2024 
 
Θέμα 2ο  E.Η.Δ. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ» 
 

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την 22α  του μηνός Ιουλίου  του έτους 2024, ημέρα της 
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:30 έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 36169/18-07-2024 έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου 
Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 
74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με 
το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι τέσσερα 
(24) Μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Μανωλάκης Δημήτριος   
2. Ταγαράς Βασίλειος 
3. Τσουλουχά Δήμητρα  
4. Δανιήλ Σταύρος 
5. Χατζής Μιχαήλ  
6. Τσάκωνας Ιωάννης  
7. Λαμπρινός Παναγιώτης  
8. Αγγέλου Κωνσταντίνος 
9. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα) 
10. Πούλος Ανδρέας  
11. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
12. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος 
13. Μποζίκης Αναστάσιος 
14. Παπαδημητρίου Σωτήριος (αποχώρησε στο  15ο Θ.Η.Δ) 
15. Δημάκος Κωνσταντίνος 
16. Νανόπουλος Βασίλειος 
17. Ταγαράς Αναστάσιος Αντιπρόεδρος  (Προεδρεύων) 
18. Κυριαζής Αντώνιος  (αποχώρησε στο  29ο Θ.Η.Δ) 
19. Τσατσούλης Αθανάσιος 
20. Ραντίτσα Μαρίνα 
21. Πιέτρης Τιμολέων  (αποχώρησε στο  15ο Θ.Η.Δ) 
22. Πρωτοπαπάς Δημήτριος  
23. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων 
24. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος 

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος 
2. Στριμενοπούλου Γεωργία  (προσήλθε στο  5ο Θ.Ε.Η.Δ) 
3. Πανταζής Βασίλειος  
4. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.) 
5.  Καρασάββας Ιωάννης 
6. Τζαναβάρας Δημήτριος  
7. Πούρος Γεώργιος (προσήλθε στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ.) 
8. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία) (προσήλθε 

στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ.) 
9. Μπίτζιος Δημήτριος 
10. Καρσιώτης Παναγιώτης 
11. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.   

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου 
2. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη 
3. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού 
2. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων 
3. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου 
4. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά 
5. Κλέττας Παναγιώτης - Σοφικού 
6. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου 
7. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου 
8. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. 

Κορίνθου 
9. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας 
10. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας 
11. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου 
12. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – 

Χιλιομοδίου 
13. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου 
14. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου 
15. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου 
16. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου 
17. Κώστας Γεώργιος – Άσσου 
18. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου 
19. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου 

 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος  για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Λόγω απουσίας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παπαβενετίου Γεώργιου, στη σημερινή συνεδρίαση 
προέδρευσε  ο κ. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με την υπ΄ αριθμ. 

1/1/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΧΣΝΩΛ7-ΠΦΙ) . 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε τη συζήτηση εκτός 
ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγοντος του θέματος «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ», διότι το έργο είναι 
συγχρηματοδοτούμενο, ενταγμένο στην πράξη του Μέτρου 4  Υπομέτρου 4.3  Δράσης 4.3.4. «βελτίωση πρόσβασης σε 
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 και 
πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και 
ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.  
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:  
 

1. Την υπ΄ αριθμ. 33/2022 μελέτη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), 

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 4128/29-12-2022 (ΑΔΑ ΩΧΓΛ4653ΠΓ-805) απόφαση Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών 
για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Σπαθοβουνίου με τον οικισμό Μαψό» 
στο Π.Α.Α. 2014-2020. 

3. Την απόφαση με αριθμ. 61/861/2022 (ΑΔΑ 6ΛΕΨΩΛ7-0ΕΖ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων 
περί έγκρισης της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος. 

4. Την απόφαση με αριθμ. 61/861/2022 (ΑΔΑ 6ΛΕΨΩΛ7-0ΕΖ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων , 
με την οποία ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης ο Δήμος Κορινθίων, ως Προϊσταμένη Αρχή της 
σύμβασης η Οικονομική Επιτροπή & το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων και ως Διευθύνουσα 
Υπηρεσία η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας 

5. Το από 23/01/2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το 
οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» 
που προσέφερε τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 3 %. 

6. Τη με αριθμ. 4/29/2023 (ΑΔΑ 6ΟΩΛΩΛ7-ΠΞΩ) απόφαση του αρμοδίου οργάνου- Οικονομική Επιτροπή Δήμου 
Κορινθίων, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και 
η ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» ως προσωρινού 
αναδόχου. 

7. Τη με αριθμ. 11/99/2023 (ΑΔΑΜ 23AWRD012467536 , ΑΔΑ 67ΔΕΩΛ7-ΚΛ9) απόφαση του αρμοδίου οργάνου - 
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κορινθίων με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου 
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δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του 
έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» 

8. Την υπ΄ αριθμ. 32165/02-06-2023 σύμβαση έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ» μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας με την 
επωνυμία «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» (ΑΔΑΜ:23SYMV012810495), με προθεσμία 
εκτέλεσης του έργου 365 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.  

9. Την  υπ΄ αριθμ. 95/2024  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ : 23SYMV014237323) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του 
έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ» Α.Μ. 
33/2022 αναδόχου: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» 

10. Την αριθμ. πρωτ. 29691/07.06.2024 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:   

 

   << ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ». 
Έχοντας υπ΄ όψιν: 

- Το υπ’ αρ. πρωτ. 32165/2-06-2023 Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ΄ 
αριθμ 33/2022 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων. - Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου  που καθόριζε η σύμβαση  έως 
την 02-06-2024 

-Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 
-Τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων την προηγούμενη χειμερινή 
περίοδο 
-Την ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του απαιτούμενου χρόνου σύνταξης και έγκρισης αυτού 
από τα αρμόδια όργανα 

- Το γεγονός ότι προέκυψαν μεγάλου όγκου εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες που απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης 
- Την αριθμ. πρωτ 27519/22.05.2024 αίτηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών κατασκευής του έργου του 
Αναδόχου με την επωνυμία ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.   κατά 4 μήνες  ήτοι έως την 02-10-2024 
- Το έργο είναι ενταγμένο στην  Πράξης του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική 
γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» ΚΩΔΙΚΟΣ 
Ο.Π.Σ.Α.Α. :   0035997290 

-Την με αριθμ. Πρωτ 2228/04-06-2024 Προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και 
Τομεακών Παρεμβάσεων Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ 
Παρακαλούμε       
Για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ»  κατά 4 μήνες  ήτοι έως την 02-10-2024, με αναθεώρηση τιμών>>. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά 
και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, την αριθ. πρωτ. 29691/07.06.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 5056/2023 όπως ισχύουν και δεδομένου 
ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών 
ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ», με αριθμό μελέτης 33/2022 κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 02-
10-2024, αναδόχου  του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»  
με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                   Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32 / 454 / 2024 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ  
        ΤΑΓΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 23- 07 - 2024 
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ 
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