
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αριθμός Απόφασης: 56/2025 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 5/2025 της συνεδρίασης της  Δημοτικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv της 

3-2-2025 

 

ΘΕΜΑ 10ο ημερήσιας διάταξης: «Ανάκληση της με αριθμό 2/13/2025 απόφασης Δημοτικής 

Επιτροπής περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής υπηρεσίας της επιτροπής 

παρακολούθησης και παραλαβής (ΕΠΠΕ) για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» (αριθμός μελέτης 67/2021) και λήψη 

νέας περί τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου, ήτοι του ποσού της σύμβασης για το 

ανωτέρω έργο, σύμφωνα με το σε ορθή επανάληψη από 23-12-2024 πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής υπηρεσίας της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής (ΕΠΠΕ) για το έργο». 

 

 Η Δημοτική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Νικόλαο 

Σταυρέλη, Δήμαρχο Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Δημήτριο Τζαναβάρα, Δημοτικό Σύμβουλο, 

3)Ευάγγελο Γεωργακόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 4)Αναστάσιο Μποζίκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 

5)Σταύρο Δανιήλ, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Δημήτριο Μανωλάκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Αθανάσιο Τσατσούλη, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Γεώργιο 

Πούρο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 1/2/2024 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της 

Δημοτικής Επιτροπής για τη θητεία από 2-1-2024 έως τις 30-6-2026, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ’ αριθ. πρωτ. 1521/5-1-2024 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 

του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, συvεδρίασε σήμερα, την 3η Φεβρουαρίου 

2025, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 9:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv 

υπ'αριθμ.πρωτ.3154/30-1-2025 πρόσκληση του Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και 

εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα 

πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

         Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

 

 



Π α ρ ό ν τ ε ς 

        1)Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρoς, 2)Δημήτριος Τζαναβάρας, 3)Ευάγγελος 

Γεωργακόπουλος, 4)Αναστάσιος Μποζίκης, 5)Σταύρος Δανιήλ, 6)Κωνσταντίνος Αγγέλου 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Δημήτριο Μανωλάκη), 7)Βασίλειος Νανόπουλος, 8)Γεώργιος 

Πούρος. 

Α π ό ν τ ε ς 

      1)Αθανάσιος Τσατσούλης. 

 Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010, όπως ισχύει, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων.  

 Προσήλθαν στη συνεδρίαση η Πρόεδρος της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου κ.Καλαμπαλίκη-

Σούκουλη Ευτέρπη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Εξαμιλίων κ.Μαλανδρένη Κωνσταντίνα. 

 

           Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.             

   Ο Πρόεδρος,  εισηγούμενος  το  10ο θέμα ημερήσιας διάταξης υπενθυμίζει στα μέλη της 

Επιτροπής την υπ’αριθμ.2/13/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης Πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής υπηρεσίας της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής (ΕΠΠΕ) για 

το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» (Αριθμός μελέτης 67/2021) και θέτει υπ’όψιν αυτών την υπ’αριθμ.πρωτ.2999/29-01-

2025 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων και το συνημμένο σε αυτήν σε  ορθή 

επανάληψη από 23-12-2024 Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής υπηρεσίας της Επιτροπής 

παρακολούθησης και παραλαβής (ΕΠΠΕ) για το έργο αυτό, ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ  : 

 
΄΄Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής (σε ορθή επανάληψη) για το έργο 
«Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού  
Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων» ΄΄ 

ΣΧΕΤ. : 1. Το αρ. 2110/24.01.2022 (ΑΔΑ : ΨΜΩ3ΩΛ7-6ΜΔ) έγγραφο του Δήμου περί Ανάθεσης  

καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας. 

2. Η αρ. 39247/2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ:21PROC009885322) για την Ενεργειακή 

αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 

Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών 

Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, 

Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 

Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων. 

3. Το αρ. 31014/2022 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ:22SYMV011065388) για την Ενεργειακή 

αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 

Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων.  

Έχοντας υπόψη : 



1. Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, στην οποία αναφέρεται ότι : ΄΄1. Το δημοτικό 
συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που 
ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο 
το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του΄΄. 

2. τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016 περί παραλαβής του αντικειμένου της 

σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών. 

3. Το άρθρο 9 (Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010) 

του Ν. 5056/2023, στο οποίο αναφέρεται ότι : ΄΄Μετά από το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 

87) προστίθεται άρθρο 74Α ως εξής: « Άρθρο 74Α (Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής) : 

1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία 
γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και 
την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η 
δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. [ …..] »’’. 

Σας διαβιβάζουμε εκ νέου, σε ορθή επανάληψη ως προς το ποσό τροποποίησης της σύμβασης, το 

από 23.12.2024 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος 

Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων», και 

παρακαλούμε για : 

1) Την ανάκληση της αρ. 02/13/2025 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6Γ32ΩΛ7-ΧΒΔ) 

λόγω διόρθωσης του ποσού τροποποίησης της σύμβασης στο πρακτικό της ΕΠΠΕ. 

2) Τη λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο ως προς το μέρος έγκρισης ή μη 

του πρακτικού παραλαβής λόγω αρμοδιότητας του εν λόγω οργάνου ως προαναφέρεται. 

3) Τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Δημοτική Επιτροπή ως προς το μέρος τροποποίησης 

του οικονομικού αντικειμένου, ήτοι του ποσού της σύμβασης, λόγω αρμοδιότητας του εν λόγω 

οργάνου ως προαναφέρεται. 

Συνημμένα :  

1. Το αρ. 58046/27.12.2024 διαβιβαστικό έγγραφο της ΔΤΥΠ με το από 23.12.2024 πρακτικό 

της ΕΠΠΕ. 

2. Το από 23.12.2024 πρακτικό της ΕΠΠΕ (σε ορθή επανάληψη). 

3. Το αρ. A-21110/18.12.2024 έγγραφο του αναδόχου. 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΕΛΛΗ ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ5 

Ο αναπλ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC 

 

..................................................................................................................................................................... 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                           Κόρινθος, 23/12/2024              
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΠΠΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  



ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                  

 
 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(Παραλαβή έως 28/11/2024) 

(σε ορθή επανάληψη ως προς το ποσό τροποποίησης της σύμβασης) 
 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΠΠΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 

 

Στην Κόρινθο, σήμερα την 23η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα, οι κάτωθι 
υπογεγραμμένοι: 
 
1. Έλλη Καμτσιώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ,  
2. Ιωάννης Τσολάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός MSc,  
3. Πέτρος Κεφάλας, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων Εναεριτών, 
 
αποτελούντες την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της Σύμβασης Παροχής 
Υπηρεσιών (ΣΠΥ) για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων», 
προϋπολογισμού 11.788.300,00 πλέον Φ.Π.Α. (αρ. συμφωνητικού: 31014/29.07.2022 με 
ΑΔΑΜ:22SYMV011065388) που συγκροτήθηκε με τις αριθ.:  
 

1. 167/2022 (ΑΔΑ: ΨΘΖΧΩΛ7-ΚΒΖ) και 

2. 56/2023 (ΑΔΑ: Ψ7Υ3ΩΛ7-5ΘΕ) 

 
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, συνήλθαμε στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας προκειμένου να προβούμε σε παραλαβή των ήδη εγκατεστημένων φωτιστικών και του  
εξοπλισμού τηλεδιαχείρισης με το λογισμικό αυτού.  
 
Η Επιτροπή Π.Π.Ε. πιστοποιεί ότι η Ανάδοχος Κ/ξία εγκατέστησε από τις 05/05/2023 έως τις 
24/11/2023, τις παρακάτω ποσότητες ανά τύπο φωτιστικού βάσει ισχύος, σύμφωνα με την αρ. 
31014/2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV011065388): 
 
 
 
 



 

A/A Κωδικός Υφιστάμενος τύπος 
Πλήθος 

Φ/Σ 
Διακήρυξης 

Πλήθος Φ/Σ που 
εγκαταστάθηκαν 
έως 28/11/2024 

ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 

1 
Φ1 

Φωτιστικό Βραχίονος με 
λαμπτήρα 70W 

1.417 2.008 AERAS-S-029-02-5 

2 
Φ2 

Φωτιστικό Βραχίονος με 
λαμπτήρα 100W 

495 397 AERAS-S-035-02-5 

3 
Φ3 

Φωτιστικό Βραχίονος με 
λαμπτήρα 150W 

2.758 2.605 AERAS-S-045-01-5 

4 
Φ4 

Φωτιστικό Βραχίονος με 
λαμπτήρα 250W 

1.508 1.124 AERAS-M-068-54-5 

5 
Φ5 

Φωτιστικό Βραχίονος με 
λαμπτήρα 400W 

58 0 AERAS-M-090-54-5 

6 
Φ6 

Φωτιστικό Καπελάκι με 
λαμπτήρα 23W 

8.287 7.735 PHAETHON-009-01-1 

7 
Φ6β 

Φωτιστικό Καπελάκι με 
λαμπτήρα 150W 

292 367 PHAETHON -020-01-1 

8 
Φ7 

Φωτιστικό Κωνικό με λαμπτήρα 
150W 

35 761 OASIS-A-041-03-1 

9 
Λ1 

Φωτιστικό Παραδοσιακό με 
λαμπτήρα 70W 

1.586 319 GL-CN-30-XX-WW 

10 
Φ8 

Φωτιστικό Παραδοσιακό με 
λαμπτήρα 100W 

87 1.513 OASIS -A-030-03-1 

11 
Φ7 

Φωτιστικό Παραδοσιακό με 
λαμπτήρα 150W 

200 - OASIS -A-041-03-1 

12 
Φ9 

Φωτιστικό Παραδοσιακό με 
λαμπτήρα 250W 

86 162 OASIS-B-075-03-1 

13 
Φ10 

Φωτιστικό τύπου Μπάλας με 
λαμπτήρα 23W 

1.780 286 OASIS -A-011-03-1 

14 
Φ11 

Φωτιστικό τύπου Μπάλας με 
λαμπτήρα 125W 

2.395 0 OASIS -A-036-03-1 

15 Π1 Προβολέας 100W 34 49 SGL-133-050-000 

16 Π2 Προβολέας 150W 115 161 SGL-133-080-000 

17 Π2 Προβολέας 250W 101 - SGL-133-080-000 

18 Π3 Προβολέας 400W 65 69 SGL-133-065-020 

  ΣΥΝΟΛΟ 21.299 17.556 - 

 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 
Η ΕΠΠΕ αναγνωρίζει ότι: 

1) Η ανάδοχος Κοινοπραξία αποκατέστησε πολλές από τις εκκρεμότητες που είχαν τεθεί σε 

προηγούμενα πρακτικά της ΕΠΠΕ και βελτίωσε αρκετά το φωτιστικό αποτέλεσμα, δείχνοντας 

καλή πίστη και συνεργασία για την ολοκλήρωση του έργου. 

2) Λόγω της δυναμικότητας του έργου, του οποίου η έκταση είναι πολύ μεγάλη, οι εκκρεμότητες 

που προκύπτουν πρέπει να αποκαθίστανται με σκοπό πάντα το βέλτιστο φωτιστικό 

αποτέλεσμα.   

3) Κάποια φωτιστικά δεν έχουν τοποθετηθεί λόγω αναπλάσεων που πραγματοποιούνται ή θα 

πραγματοποιηθούν από το Δήμο.  Ο ανάδοχος είναι πρόθυμος να τα εγκαταστήσει αμέσως 

μετά το πέρας των αναπλάσεων.  Επίσης κάποια φωτιστικά OASIS δεν έχουν τοποθετηθεί λόγω 

φθοράς των ιστών και μη αντοχής αυτών. 



 

4) Υπήρχαν πολλές επικαλύψεις φωτιστικών που είχαν προσμετρηθεί ως φωτιστικά σημεία στην 

αρχική μελέτη και πολλά από αυτά τα σημεία καταργήθηκαν. 

5) Πολλά φωτιστικά AERAS 45 και 68W πρέπει να αντικατασταθούν με φωτιστικά μικρότερης 

ισχύος. 

6) Πολλά φωτιστικά πρέπει να αφαιρεθούν από μη προβλεπόμενα σημεία (π.χ. ιδιοκτησίες, διπλά 

φωτιστικά σε ένα στύλο κ.α.). 

 
Ωστόσο, υπάρχουν βασικά θέματα τα οποία, ναι μεν έχουν βελτιωθεί κατά πολύ, αλλά δεν έχουν 
πλήρως εξαλειφθεί όπως : 

• Επικαλύψεις φωτιστικών σωμάτων, 

• Φωτιστικά σημεία με έντονο φωτισμό, κυρίως των φωτιστικών AERAS 68W, 

• Ανομοιομορφία φωτοτεχνικού αποτελέσματος σε κάποια τμήματα του οδικού δικτύου του 

Δήμου. 

• Φωτιστικά που έχουν εγκατασταθεί σε μη προβλεπόμενα σημεία (π.χ. μη κοινόχρηστοι χώροι, 

διπλοί βραχίονες σε ένα στύλο κ.α.).  

 
Η Eπιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 1. της ΣΠΥ σύμφωνα με το οποίο «Για τις ανάγκες υλοποίησης της υπηρεσίας της 

παρούσας, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ)» σύμφωνα με τo 

άρθρo 221 του ν.4412/2016. Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας 

υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή των αντικειμένων των Συμβατικών Τευχών, 

όπως ορίζονται σε αυτά.», 

2. την αρ. 39247/31-12-2021 διακήρυξη της εν λόγω υπηρεσίας (ΑΔΑΜ : 21PROC009885322). 

3. το αρ. 31014/29.07.2022 συμφωνητικό της σύμβασης του Δήμου με την ανάδοχο Κ/ξία 

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E.» (ΑΔΑΜ:22SYMV011065388)  

4. Το αρ. Α-10403/04.07.2024 (αρ. πρωτ. Δήμου : 33795/04.07.2024) έγγραφο του αναδόχου περί 

πρώτης παράτασης του χρόνου παράδοσης της σύμβασης (120 ημερολογιακών ημερών). 

5. Την αρ. 213/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΨΞΑΚΩΛ7-6ΛΨ), σύμφωνα με την 

οποία δόθηκε παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από 

την κοινοποίηση της Ειδικής Όχλησης (κοινοποίηση στις 28.06.2024). 

6. Την αρ. 502/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6Σ93ΩΛ7-Ξ4Ο), σύμφωνα με την 

οποία δόθηκε παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών κατά τριάντα (30) επιπλέον 

ημερολογιακές ημέρες. 

7. Την αρ. 604/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6ΖΩ6ΩΛ7-Ξ37), σύμφωνα με την 

οποία δόθηκε παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών έως 29.10.2024. 

8. Την αρ. 701/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 6ΕΞΨΩΛ7-594) περί παράτασης του 

χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών έως 28/11/2024. 



 

9. Το αρ. Α-19773/28.11.2024 έγγραφο του αναδόχου περί Γνωστοποίησης Έκθεσης 

Ολοκλήρωσης Εργασιών -Αιτήματος παραλαβής εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, το οποίο 

έγγραφο διαβιβάστηκε στο Δήμο με mail στις 28.11.2024 και έλαβε αρ. πρωτ. Δήμου : 

54095/02.12.2024. 

10. Το άρθρο 219 (Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών) στο 

οποίο αναφέρεται ότι :  

΄΄2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. 
Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: 
[ …… ] β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4. 
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές΄΄. 
΄΄3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 
σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι 
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

11. Τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις 

12. Ότι τα υπό παραλαβή φωτιστικά του πίνακα, έτσι όπως προέκυψαν με τις διαφοροποιήσεις ως 

προς την ποσότητα και το είδος αυτών,  επηρεάζουν το αποτέλεσμα της προσφερόμενης 

υπηρεσίας, ήτοι την εξοικονόμηση ενέργειας και το φωτοτεχνικό αποτέλεσμα. 

13. τα δεδομένα του συστήματος τηλεδιαχείρισης για το συγκεκριμένο διάστημα, 

14. Τα εγκατεστημένα φωτιστικά σώματα και το Σύστημα Τηλεδιαχείρισης, που έχει θέσει σε 

λειτουργία η Ανάδοχος Κοινοπραξία, καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της Διακήρυξης (ΑΔΑΜ 

: 21PROC009885322). 

 
Παραλαμβάνει προσωρινά κατά ποσότητα και κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου, τα ήδη 
εγκατεστημένα φωτιστικά έως 28/11/2024, 17.556 τεμάχια συνολικά, ως αυτά προκύπτουν από το 
σύστημα τηλεδιαχείρισης, και τον εξοπλισμό τηλεδιαχείρισης με το λογισμικό αυτού. 
 
Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι πρέπει να τροποποιηθεί η ΣΠΥ σε αυτόν τον αριθμό φωτιστικών 
ήτοι 17.556, και να μειωθεί η συμβατική αξία στα 12.242.174,78 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με την 
επισυναπτόμενη ανάλυση μείωσης τιμής συμβατικής αξίας, στην οποία υπολογίζονται αναλυτικά οι 
τιμές: 

1. Του ενδεικτικού κόστους προμήθειας των 3.743 φωτιστικών σωμάτων που δεν τοποθετήθηκαν 

βάσει διακήρυξης και 

2. Της εξοικονόμησης ενέργειας για 12 έτη που έχει ο Δήμος από αυτήν τη μείωση αριθμού των 

τοποθετημένων φωτιστικών. 

Αρμόδια για την τροποποίηση της ΣΠΥ να αποφασίσει είναι η Δημοτική Επιτροπή, στην οποία θα 
πρέπει να διαβιβαστεί το θέμα. 
 

Η Ε.Π.Π.Ε. 
 



 

1. Έλλη Καμτσιώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

 
2. Ιωάννης Τσολάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός MSc  

 
3. Πέτρος Κεφάλας, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων Εναεριτών 

........................................................................................................................................................ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Πίνακας 1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός διαφοράς τιμής από τα 3.743 φωτιστικά που δεν 

εγκαταστάθηκαν. 

A/
A 

Κωδικός Υφιστάμενος τύπος 

Πλήθος 
Φ/Σ 

Διακήρυξ
ης 

Πλήθος 
Φ/Σ που 
εγκαταστ
άθηκαν 

έως 
28/11/20

24 

ΤΥΠΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚ

ΟΥ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩ

Ν 

ΤΙΜΗ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ

ΗΣ (ΣΕ €, 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΤΙΜΗΣ 

(ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

1 Φ1 
Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 
70W 

1.417 2.008 
AERAS-S-
029-02-5  

-591 347,50 -205.372,50 

2 Φ2 
Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 
100W 

495 397 
AERAS-S-
035-02-5  

98 362,50 35.525,00 

3 Φ3 
Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 
150W 

2.758 2.605 
AERAS-S-
045-01-5  

153 402,50 61.582,50 

4 Φ4 
Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 
250W 

1.508 1.124 
AERAS-M-
068-54-5  

384 427,50 164.160,00 

5 Φ5 
Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 
400W 

58 0 
AERAS-M-
090-54-5  

58 457,50 26.535,00 

6 Φ6 Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 23W 8.287 7.735 
PHAETHON
-009-01-1  

552 182,50 100.740,00 

7 Φ6β 
Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 
150W 

292 367 
PHAETHON 
-020-01-1  

-75 207,50 -15.562,50 

8 Φ7 Φωτιστικό Κωνικό με λαμπτήρα 150W 35 761 
OASIS-A-
041-03-1  

-726 407,50 -295.845,00 

9 Λ1 
Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 
70W 

1.586 319 
GL-CN-30-
XX-WW 

1.267 157,50 199.552,50 

10 Φ8 
Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 
100W 

87 1.513 
OASIS -A-
030-03-1  

-1.426 402,50 -573.965,00 

11 Φ7 
Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 
150W 

200 0 
OASIS -A-
041-03-1  

200 432,50 86.500,00 

12 Φ9 
Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 
250W 

86 162 
OASIS-B-
075-03-1  

-76 457,50 -34.770,00 

13 Φ10 
Φωτιστικό τύπου Μπάλας με 
λαμπτήρα 23W 

1.780 286 
OASIS -A-
011-03-1  

1.494 347,50 519.165,00 

14 Φ11 
Φωτιστικό τύπου Μπάλας με 
λαμπτήρα 125W 

2.395 0 
OASIS -A-
036-03-1  

2.395 407,50 975.962,50 

15 Π1 Προβολέας 100W 34 49 
SGL-133-
050-000  

-15 157,50 -2.362,50 

16 Π2 Προβολέας 150W 115 161 
SGL-133-
080-000  

-46 182,50 -8.395,00 

17 Π2 Προβολέας 250W 101   
SGL-133-
080-000  

101 182,50 18.432,50 

18 Π3 Προβολέας 400W 65 69 
SGL-133-
065-020  

-4 207,50 -830,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 21.299 17.556 - 3.743  1.051.052,50 

 



 

Πίνακας 2. Υπολογισμός επιπλέον εξοικονόμησης ενέργειας που θα υπήρχε εάν τοποθετούνταν τα 3.743 

φωτιστικά. 

A/
A 

Κωδι
κός 

Υφιστάμενος τύπος 

Πλήθος 
Φ/Σ 
Διακήρυξ
ης 

Πλήθος 
Φ/Σ που 
εγκατασ
τάθηκαν 
έως 
28/11/2
024 

ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
(W) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
KW/h από τα 
μη 
εγκατεστηθέντ
α φωτιστικά 

1 Φ1 
Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 
70W 

1.417 2.008 AERAS-S-029-02-5  29,50 -17.434,50 

2 Φ2 
Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 
100W 

495 397 AERAS-S-035-02-5  34,70 3.400,60 

3 Φ3 
Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 
150W 

2.758 2.605 AERAS-S-045-01-5  44,00 6.732,00 

4 Φ4 
Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 
250W 

1.508 1.124 AERAS-M-068-54-5  69,00 26.496,00 

5 Φ5 
Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 
400W 

58 0 AERAS-M-090-54-5  86,60 5.022,80 

6 Φ6 
Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 
23W 

8.287 7.735 
PHAETHON-009-01-
1  

9,20 5.078,40 

7 Φ6β 
Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 
150W 

292 367 
PHAETHON -020-
01-1  

20,20 -1.515,00 

8 Φ7 Φωτιστικό Κωνικό με λαμπτήρα 150W 35 761 OASIS-A-041-03-1  41,50 -30.129,00 

9 Λ1 
Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 
70W 1.586 319 GL-CN-30-XX-WW 26,90 34.082,30 

10 Φ8 
Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 
100W 

87 1.513 OASIS -A-030-03-1  30,50 -43.493,00 

11 Φ7 
Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 
150W 

200 0 OASIS -A-041-03-1  41,50 8.300,00 

12 Φ9 
Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 
250W 

86 162 OASIS-B-075-03-1  76,40 -5.806,40 

13 Φ10 
Φωτιστικό τύπου Μπάλας με 
λαμπτήρα 23W 

1.780 286 OASIS -A-011-03-1  11,00 16.434,00 

14 Φ11 
Φωτιστικό τύπου Μπάλας με 
λαμπτήρα 125W 

2.395 0 OASIS -A-036-03-1  36,10 86.459,50 

15 Π1 Προβολέας 100W 34 49 SGL-133-050-000  52,30 -784,50 

16 Π2 Προβολέας 150W 115 161 SGL-133-080-000  81,90 -3.767,40 

17 Π2 Προβολέας 250W 101   SGL-133-080-000  81,90 8.271,90 

18 Π3 Προβολέας 400W 65 69 SGL-133-065-020  127,90 -511,60 

  

 ΣΥΝΟΛΟ 21.299 17.556 

- Συνολική 
Κατανάλωση ανά 
ώρα (W/h) από τα 
μη εγκατεστημένα 
3.743 φωτιστικά 

96.836,10 

 

   

 96.836,10(W/h)/100
0*11,82h*365 μέρες 
(Ετήσια κατανάλωση 
σε KW/h) από τα μη 
εγκατεστημένα 
3.743 φωτιστικά 

417.779,99 

 

   

 417.779,99 
KW/h*0,15€/ KWh 
το 1ο έτος  
(Εξοικονόμηση 
ρεύματος το 1ο έτος 
από τα μη 
εγκατεστημένα 
φωτιστικά, χωρίς 
ΦΠΑ) 

62.667,00 € 



 

 

 
 
 
 
   

 Εξοικονόμηση 
ρεύματος στα 12 έτη 
(με ετήσια 
προσαύξηση 2,5% 
λόγω πληθωρισμού) 
από τα μη 
εγκατεστημένα 
3.743 φωτιστικά 
(χωρίς ΦΠΑ) 

864.525,90€ 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

Το όφελος του αναδόχου από τα μη εγκατεστημένα φωτιστικά είναι το κόστος προμήθειας των 

φωτιστικών, ήτοι 1.051.052,50€ (χωρίς ΦΠΑ). 

Η ζημία του Δήμου από την επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας για 12 έτη που θα είχε αν 

τοποθετούνταν αυτά τα 3.743 φωτιστικά led είναι 864.525,90€ (χωρίς ΦΠΑ).  

 

Συνεπώς η αξία της σύμβασης θα πρέπει να μειωθεί ως εξής : 

11.788.300€ - 1.051.052,50€ - 864.525,90€ =  9.872.721,60 (χωρίς ΦΠΑ) ή 12.242.174,78€ (με ΦΠΑ) 

 

 
 
 
 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΠΕ) 

 
 
 

ΕΛΛΗ ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ5 

 
 
 
 

Ο αναπλ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

και ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

(ΜΕΛΟΣ ΕΠΠΕ) 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

MSC 

 
 
 
 

ΜΕΛΟΣ Ε.Π.Π.Ε. 
 
 
 
 
 

ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ 

ΔΕ 

 
 

 

 Ο Πρόεδρος στην συνέχεια αναφέρει ότι η ορθή επανάληψη του Πρωτοκόλλου αφορά την 

Εξοικονόμηση ρεύματος στα 12 έτη από τα μη εγκατεστημένα 3.743 φωτιστικά (χωρίς ΦΠΑ), η οποία  

σύμφωνα με το νέο Πρωτόκολλο είναι 864.525,90€ (χωρίς ΦΠΑ) και συνεχίζει λέγοντας ότι επειδή είναι 

πολύ σοβαρό το θέμα και σύμφωνα με τις διατάξεις της Παρ. 4 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010  «Η 

Οικονομική Επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της 

μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη 

απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του», προτείνει την ανάκληση 

της υπ’αριθμ.2/13/2025 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής και την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για την λήψη Απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και περί 



 

τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου, ήτοι του ποσού της σύμβασης για το ανωτέρω έργο, 

σύμφωνα με το σε ορθή επανάληψη από 23-12-2024 Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής υπηρεσίας 

της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής (ΕΠΠΕ) για το έργο. 

 Ο κ.Πούρος Γ. παίρνει τον λόγο και αναφέρει ότι η Επιτροπή διόρθωσε το Πρακτικό της σύμφωνα 

με τις παρατηρήσεις που είχε κάνει ο ίδιος, αλλά σύμφωνα με προσεκτική μελέτη και υπολογισμούς που 

έχει κάνει, και στο σε ορθή επανάληψη Πρακτικό της, η Επιτροπή έχει υπολογίσει την πραγματική 

κατανάλωση των φωτιστικών βασιζόμενη σε λανθασμένο πίνακα τιμών, που διαφέρει από τον πίνακα 

τιμών της διακήρυξης, οπότε και τα ποσά που αναφέρονται στο σε ορθή επανάληψη πρακτικό, δεν είναι 

ορθά.   Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, είναι εκατόν δέκα κιλοβατώρες παραπάνω, που πρέπει να 

αφαιρεθούν οπότε και προκύπτει για τον Δήμο μείωση: διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες μηδέν εξήντα εννέα 

και ενενήντα τρία ευρώ,  στην δωδεκαετία. Προτείνει να ενημερώσει την Επιτροπή και να γίνει επανέλεγχος 

και νέος υπολογισμός των τιμών, για το συμφέρον του Δήμου. 

 Ο Δήμαρχος συμφωνεί να υπάρξει επικοινωνία με την Επιτροπή για το θέμα αυτό. 

  Στο σημείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Νανόπουλος Β. και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι συμφωνεί με 

την ανάκληση της αρχικής Απόφασης και την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω της 

σοβαρότητάς του. Παρατηρεί ότι ο Δήμος θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα με μεγαλύτερη σοβαρότητα. 

Έχοντας μια σύμβαση που προβλέπει επεκτάσεις και μεταβολές στο φυσικό αντικείμενο, να συμβουλευτεί 

ο Δήμος εξειδικευμένο Δικηγόρο, να συμφωνήσει με τον ανάδοχο σε κάποια νούμερα και να τελειώνει το 

θέμα. 

 

 Η Δημοτική Επιτροπή, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, και έχοντας υπ’όψιν την εισήγηση του 

Προέδρου, την υπ’αριθμ.πρωτ.2999/29-01-2025 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων 

και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων και το συνημμένο 

σε αυτήν σε ορθή επανάληψη από 23-12-2024 Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής υπηρεσίας της 

Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής (ΕΠΠΕ), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4555/2018 όπως ισχύει, τις διατάξεις του 

άρθρου 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής – Προσθήκη άρθρου 74Α στον Ν.3852/2010» του 

Ν.5056/2023, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη έστω και εάν δεν 

αναφέρεται ρητά ανωτέρω,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Α.- Την ανάκληση της υπ’αριθμ.2/13/2025 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής, με θέμα: «Έγκριση 

πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής υπηρεσίας της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 

(ΕΠΠΕ) για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» (αριθμός μελέτης 67/2021)»,  

 



 

 Β.-Την παραπομπή του θέματος περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής 

υπηρεσίας της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής (ΕΠΠΕ) για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» (αριθμός μελέτης 67/2021) και 

περί τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου, ήτοι του ποσού της σύμβασης για το ανωτέρω έργο, 

σύμφωνα με το σε ορθή επανάληψη από 23-12-2024 Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής υπηρεσίας 

της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής (ΕΠΠΕ) για το έργο αυτό, όπως ακριβώς και αναλυτικά 

περιγράφεται ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης. 

 

      Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

 Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  5/56/2025.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος,  04-02-2025 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ 


