

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης: 35/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 2/2024 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
της 22-1-2024**

ΘΕΜΑ 1^ο: Παράταση χρόνου ισχύος της υπ' αριθ. πρωτ. 56691/2023 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΤΣΕΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» συμβατικής αξίας 247.534,44€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Νικόλαο Σταυρέλη, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τζαναβάρα, Δημοτικό Σύμβουλο, 3)Ευάγγελο Γεωργακόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 4)Αναστάσιο Μποζίκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Σταύρο Δανιήλ, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Δημήτριο Μανωλάκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Βασίλειο Νανόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Αθανάσιο Τσατσούλη, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με την με αριθμό 1/2/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη θητεία από 2-1-2024 έως τις 30-6-2026, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 1521/5-1-2024 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, συνεδρίασε σήμερα, την 22^α Ιανουαρίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30, σε έκτακτη συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 4757/22-1-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα εννέα (9) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

1)Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2)Δημήτριος Τζαναβάρας, 3)Ευάγγελος Γεωργακόπουλος, 4)Αναστάσιος Μποζίκης, 5)Σταύρος Δανιήλ, 6)Δημήτριος Μανωλάκης, 7)Βασίλειος Νανόπουλος, 8)Αθανάσιος Τσατσούλης, 9)Γεώργιος Πούρος.

Απόντες

Ουδείς.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης και κατ' επέκταση του θέματος, όπως αυτό αναγράφεται στην υπ' αριθ. πρωτ. 4757/22-1-2024 πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής «Παράταση χρόνου ισχύος της υπ' αριθ. πρωτ. 56691/2023 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΤΣΕΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» συμβατικής αξίας 247.534,44€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)», και συνίσταται στο ότι η εν θέματι σύμβαση λήγει στις 25-1-2024 και πρέπει να ληφθεί άμεσα η απαιτούμενη σχετική απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.

Η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και κατ' επέκταση του θέματος ως ανωτέρω και δέχεται να συζητήσει και να αποφασίσει επ' αυτού.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ' αριθ. 43/458/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, δυνάμει της οποίας ο οικονομικός φορέας εταιρεία με την επωνυμία «URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακηρύχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε σε αυτόν η δημόσια σύμβαση για την προμήθεια του συνόλου των ειδών της υπ' αριθ. 51/2022 μελέτης και της υπ' αριθ. πρωτ. 30584/26-5-2023 διακήρυξης διαγωνισμού του Δημάρχου Κορινθίων για την εν θέματι προμήθεια.

Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 9-1-2024 (αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 1513/9-1-2024) έγγραφο του αναδόχου οικονομικού φορέα εταιρείας με την επωνυμία «URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το οποίο αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας και των λοιπών υποχρεώσεων του, που απορρέουν από την υπ' αριθ. πρωτ. 56691/2023 σύμβαση του αναδόχου με το Δήμο Κορινθίων, καθώς και την υπ' αριθ. πρωτ. 4076/18-1-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: Εισήγηση για παράταση χρόνου ισχύος της αρ. 56691/2023 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΤΣΕΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», συμβατικής αξίας 247.534,44 € [συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ].

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 74Α του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και ισχύει από τις 01.01.2024.
2. Την αρ 56691/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013466770) σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της «URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την προμήθεια και εγκατάσταση πάρκων τσέπης του Δήμου Κορινθίων της με αρ. 51/2022 Μελέτης της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι ο συμβατικός χρόνος ισχύος της σύμβασης είναι 120 ημέρες από την υπογραφή της, δηλαδή έως τις 25-01-2024,
3. Την περ.(β) της παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές

γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. [...]

4. Την περ.(στ) της παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132. [...]
5. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, του Ν. 4412/2016.
6. Την αρ. 52/387/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού της Επιτροπής για την Παρακολούθηση και την Παραλαβή της εν λόγω σύμβασης.
7. Το αρ. 3958/18-01-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε:
 - α. το από 09-01-2024 (αρ. πρωτ. εισερχομένου: 1513/09-01-2024) αίτημα της «URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», περί παράτασης της διάρκειας της σύμβασης, για τρεις (3) μήνες και
 - β. η θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την παράταση χρόνου ισχύος της αρ. **56691/2023** σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 25-04-2024, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.
8. Η αρ. 639/03-01-2024 Απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχου Ψηφιακής Πολιτικής» [ΑΔΑ: ΨΤΞΒΩΛ7-ΨΛΠ], όπως συμπληρώθηκε με την αρ. 3454/17-01-2024 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Συμπληρωματική Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχου Ψηφιακής Πολιτικής» [ΑΔΑ:ΡΓ10ΩΛ7-4Χ1].

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αρ. **56691/2023 σύμβασης**, ως προς την παράταση χρόνου ισχύος της κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 25-04-2024, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την παράταση του χρόνου ισχύος της ως άνω αναφερομένης σύμβασης έως και τις 25-4-2024, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς τη μεταβολή του φυσικού αντικείμενου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών.

Η Δημοτική Επιτροπή, κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την υπ' αριθ. πρωτ. 4076/18-1-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής – Προσθήκη άρθρου 74^Α στον ν. 3852/2010» του Ν. 5056/2023, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της με αριθμό πρωτοκόλλου 56691/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013466770) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα εταιρείας με την επωνυμία «URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την προμήθεια του συνόλου των ειδών της υπ' αριθ. 51/2022 μελέτης και της υπ' αριθ. πρωτ. 30584/26-5-2023 διακήρυξης διαγωνισμού του Δημάρχου Κορινθίων για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΤΣΕΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 247.683,80€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 51/2022), έως και τις 25-4-2024, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς τη μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/35/2024.-

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 24-1-2024

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ